



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

DECRETO COMMISSARIALE N. 14 del 11/01/2021

18IR657/G1 “Regimazione del torrente Pagliara in Comune di Trebisacce (CS) e rinforzo degli argini per la salvaguardia delle zone a rischio esondazione – 2° Stralcio” - Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria di cui alla DGR n. 355/2017. FSC 2014/2020. Delibere CIPE 25-26/2016.

CUP: J53B17000040001 - CIG 8017138F8E

Approvazione della Perizia di variante contenuta entro il 19,882% dell'importo contrattuale – Impegno somme e conseguente Rimodulazione del Quadro Economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 23;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 - fog. 343;
- VISTO** l'articolo 10 della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il comma 1, che dispone che “*a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo2, comma 240, della legge 23 dicembre 20090, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali*” altresì il comma 4 che ha previsto: “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo*



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

- VISTO** l'articolo 7 della Legge n.164 del 11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 del 11/11/2014, S.O. n.85/L, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ed in particolare il comma 4, che dispone che *“Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.”;*
- VISTO** altresì l'atto integrativo sottoscritto in data 9 gennaio 2018, al summenzionato accordo di programma, all'interno del quale è previsto il finanziamento per l'intervento in oggetto
- VISTA** la Circolare n. 1/2017 del Ministero della coesione territoriale e il Mezzogiorno recante disposizioni circa l'attuazione delle Delibere sopra citate in particolare relativamente alla governance, alla riprogrammazione e revoca delle risorse finanziarie;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 108 del 18 aprile 2018 con il quale è stato approvato il “Regolamento recante norme e procedure dei rapporti di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 25 novembre 2010, dal I Atto integrativo del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n°143 del 22 giugno 2018 con il quale è stato approvato il Secondo decreto di avvalimento relativo agli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, dal I° Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 09.01.2018 e dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria;
- CONSIDERATO** che in data 15 febbraio 2020 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proceduto a proclamare eletta quale Presidente della Giunta regionale della Regione Calabria l'onorevole Jole Santelli che assume al contempo, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 116/2014 le funzioni di Commissario Straordinario delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 54 del 19.05.2020 con il quale l'Ing. Francesco Tarsia è stato nominato Soggetto Attuatore di questa Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter della legge n.116 dell'11.08.2014 e della Legge 205/2017 art. 1, comma 512;
- PRESO ATTO** dell'improvvisa e prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli in data 15/10/2020;
- PRESO ATTO** ai sensi del DPGR n. 22 del 18.03.2020 “il Vice Presidente della Giunta regionale svolge funzioni vicarie, sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento, nell'esercizio dei poteri, delle funzioni e delle prerogative di questi...” e con medesimo decreto è stato nominato Vicepresidente della Regione il dott. Antonino Spirli;



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 286 del 02.11.2020 con il quale l'Ing. Francesco Tarsia è stato confermato Soggetto Attuatore di questa Struttura commissariale, ai sensi della legge n.116/2014 della Legge 164/2014 e della Legge 205/2017 art. 1, comma 512;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la Deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino n.203 del 31.07.2018 di Approvazione Schema di Convenzione di avvalimento con indicazione della Struttura Avvalsa e del RUP nella quale, al punto 7, si indica quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Maria De Filipo, per gli effetti della Delibera Consortile n.140 del 05.06.2018, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'Art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino n.229 del 11.09.2018 di attività del RUP per conto dell'Ente Avvalso con la quale sono demandate al RUP, l'Ing. Maria De Filipo, tutte le procedure necessarie all'avvio delle fasi di realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei cronoprogrammi allegati alla convenzione di avvalimento e di quanto stabilito dall'art.31 del D. Lgs 50/2016 e dagli art. 9-10 del DPR 207/2010;
- VISTA** la Convenzione di avvalimento tra il Presidente della Regione Calabria, Commissario Straordinario Delegato, e il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, di cui al rep. di questo Ufficio n.141 del 03/08.2018;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 01 del 09.01.2019 di Presa d'atto dell'affidamento di incarico Direzione dei lavori all'ing. Vincenzo Malatacca e dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Lorenzo Vincenzi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.63 del 07.03.2019 di Autorizzazione del progetto esecutivo e dell'avvio delle procedure di gara, e con il quale tra l'altro è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento;
- VISTA** la Determina n.24 del 02.12.2019 del Consorzio di Bonifica di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'impresa Edilmassaro s.r.l., ai sensi dell'art.32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con sede a Civita (CS) in Piazza Municipio n. 27 CF. e P.I 02920450786, in avvalimento con l'impresa Edilciaglia s.r.l. (impresa ausiliaria), con un ribasso percentuale del 34,25% determinando un importo complessivo dei lavori pari a € 283.565,95 cui vanno aggiunti € 4.923,07 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), ovvero per un importo complessivo di € 288.489,02 IVA esclusa;
- VISTO** il contratto d'appalto n. 7219 del 05.02.2020, Racc. 5694 a rogito Notaio Dott. Matteo Mazzotta, registrato a Cosenza il 07.02.2020 al n. 2300 serie 1^T, dei lavori di che trattasi



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Edilmassaro s.r.l., aggiudicataria dei lavori;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 49 del 12.02.2020 di Rimodulazione quadro economico post gara, con il seguente quadro economico:

LAVORI	
Importo lavori	€ 283.565,95
Oneri della Sicurezza non Soggetti a ribasso	€ 4.923,07
TOTALE A. LAVORI	€ 288.489,02
PRESTAZIONI TECNICHE	
Direzione Lavori misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione	€ 12.046,27
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 6.872,89
Rilievi accertamenti e indagini	€ 3.250,00
SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (1,20 del 2%)	€ 3.461,87
SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (0,8 del 2%)	€ 2.307,91
SPESE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP (1,5%)	€ 5.850,00
TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE	€ 33.788,94
IMPREVISTI	
IMPREVISTI SUI LAVORI (MAX 5%)	
TOTALE B.2 IMPREVISTI	€ 4.027,13
PREVIDENZA	
ONERI PREVIDENZIALI SU CSE, DDL (4%)	€ 756,77
ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%)	€ 234,00
TOTALE B.3 PREVIDENZA	€ 990,77
INDAGINI	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI	
TOTALE B.4 INDAGINI	€ 0,00
ALTRO	
ANAC (più allacciamento pubblici servizi pubblicazioni)	€ 225,00
Allacciamento pubblici servizi pubblicazioni	€ 1.275,00
TOTALE B.5 ALTRO	€ 1.500,00
IVA	
IVA SUI LAVORI (22%)	€ 63.467,58
IVA SUGLI IMPREVISTI (22%)	€ 885,97
IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, CSE, DDL (22%)	€ 4.328,70
IVA PRESTAZIONI DI RILIEVO (22%)	€ 715,00
IVA SUPPORTO AL RUP (22%)	€ 1.338,48
TOTALE B.6 IVA	€ 70.735,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 111.042,57
TOTALE GENERALE	€ 399.531,59
ECONOMIE	€ 181.618,41



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 106 del 09.06.2020 di Impegno, liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale pari al 20% all'Impresa Edilmassaro s.r.l.;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 127 del 17.06.2020 di Autorizzazione all'Impresa Edilmassaro s.r.l. a subappaltare all'impresa M.T.S. di Manolio Vincenzo di Rotondella (MT), P.Iva 01162830770;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 248 del 02.09.2020 di Impegno, liquidazione e pagamento SAL 1 a tutto il 29.07.2020 all'impresa Edilmassaro s.r.l.;
- VISTA** la pec del 28.09.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2226 del 29.09.2020 con la quale sono stati trasmessi:
- la Richiesta di Variante del Direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Malatacca, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - la nota n. 7705 del 28.09.2020 del RUP, Ing. Maria De Filpo, di richiesta preventiva autorizzazione proposta variante lavori;
 - parcelle per incarico integrativo per lavori di perizia per il Collaudatore ed il Direttore dei Lavori;
- VISTA** la nota commissariale n. 2341 del 08.10.2020 di Autorizzazione alla Variante contenuta entro il quinto d'obbligo, con allegate le parcelle per incarico integrativo per lavori di perizia per il Collaudatore ed il Direttore dei Lavori redatte in conformità al punto 3.6 del Regolamento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 290 del 09.11.2020 di impegno, liquidazione e pagamento SAL 2 a tutto il 25.09.2020 all'impresa Edilmassaro s.r.l.;
- VISTA** la pec del 01.12.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2778 del 01.12.2020 con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi all'autorizzazione della perizia di Variante e suppletiva:
- nota commissariale n. 2341 del 08.10.2020 di Autorizzazione alla Variante contenuta entro il quinto d'obbligo;
 - Determina n. 45 del 30.11.2020 di Autorizzazione Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
 - Disciplinari integrativi per gli incarichi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- VISTA** la pec del 07.12.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2906 del 07.12.2020 con la quale sono stati trasmessi gli elaborati della perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Malatacca, per un importo complessivo pari ad € 57.357,22 rispetto al contratto iniziale e con aumento di spesa contenuto entro il 19,882% dell'importo contrattuale:
- Determina n. 45 del 30.11.2020 di Autorizzazione Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Quadro comparativo;
 - Planimetria interventi di variante e sezioni trasversali;
 - Dettagli gabbionatura;



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- Relazione illustrativa di Perizia, nella quale sono specificate le quantità dei lavori rientranti nell'art. 106 c. 1 lett.b) e c) e possono considerarsi rientranti nell'ambito dei pareri di cui il progetto è già dotato;
- Atto di sottomissione sottoscritto e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Addendum ai Disciplinari di incarico integrativo per lavori di perizia per Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione;

PRESO ATTO

che dalla relazione di perizia si evince in via del tutto generale che è necessario effettuare i seguenti lavori:

- *“completamento di decespugliamento dell'intera area di intervento tra monte e valle, che si stima in 2/3 di 75000mq coperti, in quanto la vegetazione spontanea di tipo arbustiva, determina ostacolo al deflusso della vena liquida che, nel corso della varie fasi stagionali, trasporta il materiale solido (pietrame, legnami, sabbie, ecc.), a sua volta impedito dalla presenza di tale vegetazione. Gli addensamenti arbustivi assumono anche volumi significativi, tali da allontanare il flusso del torrente dalla zona centrale e quindi depositare irregolarmente ed irrazionalmente materiale anche nelle zone centrali spesso più vegetate;*
- *sistemazione e spianamento dell'asta del torrente dell'area di intervento, di lunghezza pari a 850m circa, con l'obiettivo di determinare sezioni idrauliche regolari da realizzare a “savanella”, creando, cioè, il talweg nella parte centrale, eseguendo lo splateamento, lungo le sezioni trasversali per un'altezza media di 0.50m, dei cumuli consistenti di materiale oggi presente e depositandolo in maniera regolare a mo' di abbancamento golenale ai margini di questa fascia centrale consentendo il regolare deflusso del torrente – parte centrale di larghezza media pari a 60m e parti laterali variabili dai 10 ai 20m;*
- *Prolungamento della gabbionatura realizzata in sx per 35m al fine di conferire equilibrio alle sezioni idrauliche interessate.”*

VISTA

la pec del 10.12.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2941 del 11.12.2020 con la quale sono stati trasmessi:

- Il Certificato ed il rinnovo delle polizze assicurative dell'ing. Vincenzo Lorenzi, CSE e dell'ing. Vincenzo Malatoca, Direttore dei Lavori;
- la Polizza della Allianz Assicurazioni, agenzia di Castrovillari Coscile n. 676, Appendice di Proroga fine lavori n. 601219276 del 03.08.2020 della cauzione definitiva, con scadenza 31.02.2022;
- la Polizza della Allianz Assicurazioni, Variazione n. 6504702079 del 01.12.2020, con scadenza 03.02.2021 con nuovo importo garantito pari ad € 83.867,00;

PRESO ATTO

delle motivazioni che hanno reso necessaria la redazione della perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori e della superiore approvazione da parte del RUP;

RITENUTO

necessario rimodulare il quadro economico a seguito della perizia di variante presentata dal RUP e redatta entro il 19,882% dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO

che per la redazione della perizia di variante è prevista una maggiorazione delle competenze tecniche pari complessivamente ad € 11.993,13, giusta relazione di proposizione in atti al n°2226 del 29.09.2020 e nota commissariale di autorizzazione perizia n. 2341 del 08.10.2020 comprensiva delle parcelle determinate con riferimento al D. M. n. 143/2013 e ss.mm.ii.



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

RINVENUTA la corrispondenza degli elaborati trasmessi, le finalità e le causali esposte in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato;

CONSIDERATA l'istruttoria tecnica attestata dal responsabile di questo ufficio per quanto di competenza che ritiene la stessa completa ed autorizzabile;

CONSIDERATO il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile servizi finanziari contabili e di ragioneria:

Responsabile Area Tecnica

*Dott.ssa Rossella Defina
(con firma digitale)*

Responsabile Servizi Finanziari, Contabili e di Ragioneria

*Dott. Giovanni Gervino
(con firma digitale)*

Per le finalità e le causali esposte in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, considerati i poteri e le deroghe di seguito elencati:

- comma 4 dell'art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 novembre 2008, n.185 che assegna ai commissari i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art 13 della Legge 23 maggio 1997, n.135 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n.67”;
- art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n.26 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2009, n.195;
- art 10 della Legge 11 agosto 2014, n.116 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.24 giugno 2014, n.91.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente decreto.
2. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con aumento di spesa contenuto entro il 19,882% dell'importo contrattuale così come autorizzata dal RUP con Determina n. 45 del 30.11.2020, nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma integrativo richiamato in premessa, ed in particolare in relazione all'intervento 18IR657/G1 “Regimazione del torrente Pagliara in Comune di Trebisacce (CS) e rinforzo degli argini per la salvaguardia delle zone a rischio esondazione – 2° Stralcio” - CUP: J53B17000040001.
3. Di approvare il Quadro Economico, rimodulato a seguito della perizia suppletiva e di variante redatta con aumento di spesa contenuto entro il 19,882% dell'importo contrattuale così come di seguito riportato:



Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA FINALE			
LAVORI A BASE D' ASTA			
a.1)	Lavori	€ 518.514,33	
a.2)	Oneri della sicurezza	€ 4.923,07	
Sommano			€ 523.437,40
a.3)	a detrarre ribasso di gara 34,25% su € 431.279,01	-€ 177.591,16	
A LAVORI A BASE D' ASTA			
a.4)	Lavori al netto del ribasso a.1) + a.3)	€ 340.923,17	
a.2)	Oneri della sicurezza	€ 4.923,07	
Sommano a.4) + a.2)			€ 345.846,24
A)	IMPORTO LAVORI DEL CONTRATTO PRINCIPALE + ATTO DI SOTTOMISSIONE		€ 345.846,24
B SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1)	Spese generali	<i>(da convenzione limite del 15% importo lavori)</i>	
b.1.1)	Relazione geologica	€ -	9,02%
b.1.2a)	Attività di Direzione Lavori, Misure, contabilità, Certificato di regolare esecuzione	€ 12.046,27	
b.1.2b)	Attività di Direzione Lavori, Misure, contabilità, Certificato di regolare esecuzione <i>Compenso aggiuntivo in variante</i>	€ 8.778,22	
b.1.3a)	Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione	€ 6.872,89	
b.1.3b)	Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione <i>Compenso aggiuntivo in variante</i>	€ 3.214,91	
b.1.4)	Relazioni archeologica	€ -	
b.1.5)	Supporto al RUP	€ 5.850,00	
b.1.6)	Incentivo art.113 - D.lgs 50/2016) 1,20% - punto 4.2 convenzione ente avvalso	€ 6.281,25	
b.1.7)	Incentivo art.113 del D.lgs 50/2016) 0,8% - punto 4.2 convenzione ente avvalso	€ 4.187,50	
b.1.8)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
Sommano			€ 47.231,04
b.2)	Imprevisti		€ -
b.3)	Contributo ANAC, Allacciamento pubblici servizi, pubblicazioni	€ -	€ 1.500,00
b.4)	CNPAIA 4% di b.1.2a) + b.1.2b)+b.1.3a)+b.1.3b)	€ 756,77	€ 1.236,49
b.5)	CNPAIA 2% di b.1.1) + b.1.5)	€ -	€ 234,00
c.2)	IVA sui lavori (A) + b.2)	22%	€ 76.086,17
c.3)	IVA su b.1.1) +b.1.2a) + b.1.2b)+b.1.3a)+b.1.3b) + b.1.5) +b.4)+b.5)	22%	€ 8.411,21
Sommano			€ 87.467,88
B)+C)	Totale Somme a Disposizione		€ 134.698,91
D)	TOTALE IMPORTO A)+B)+C)		€ 480.545,16
E)	Recupero Economie del ribasso post gara		€ 100.604,84
IMPORTO TOTALE D)+E)			€ 581.150,00



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

4. Di aumentare l'importo dei lavori di € 57.357,22 rispetto al contratto iniziale ovvero addivenendo ad un totale complessivo dell'appalto al netto del ribasso di € 345.846,24 ovvero di provvedere ad un incremento dell'impegno di spesa di € 81.013,56 per un totale complessivo delle somme impegnate di € 480.545,16 a valere sul Decreto Commissariale n. 49 del 12.02.2020 di Rimodulazione quadro economico post gara.
5. Di dare atto che, per come proposto ed attestato dal RUP nella sua relazione di proposizione in atti al n°2226 del 29.09.2020 ed autorizzato con nota commissariale n. 2341 del 08.10.2020 sono riconducibili, all'interno del quadro economico dell'intervento, ulteriori somme per competenze tecniche professionali della Direzione dei Lavori e CSE per redazione perizia, così come determinate con riferimento al D. M. n. 143/2013 e ss.mm.ii. cui è stato applicato lo stesso ribasso di affidamento incarico. A tal riguardo è stato verificato il contenimento delle spese generali entro il 15% dei lavori di cui all'art.4 del "Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi [...]”, a cui si demanda anche con la convenzione di individuazione Ente Avvalso per l'intervento in parola Rep. n° 141 del 03/08.2018.
6. Di prendere atto che le lavorazioni in variante possono considerarsi rientranti nell'ambito dei pareri di cui il progetto è già dotato.
7. Il presente decreto è notificato al Responsabile del Procedimento al quale è fatto obbligo di provvedere agli adempimenti normativi di cui all'art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dando tempestiva comunicazione all'ufficio commissariale degli adempimenti suddetti.
8. Il presente decreto è trasmesso al R.U.P. ing. Maria De Filpo e pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016.

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Francesco Tarsia)

(con firma digitale)