



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

DECRETO COMMISSARIALE N. 257 del 15/09/2020

KR172B/10 - “Realizzazione di una vasca di laminazione sul Torrente Papaniciaro” nella Provincia di Crotone - CUP: J15D12000310002 – CIG 6250324A86

Approvazione integrazioni al progetto esecutivo approvato con Decreto Commissariale n°274 del 24.07.2019 e modifica del cronoprogramma dei lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 23;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 - fog. 343;
- VISTO** l'articolo 10 della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n.192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il comma 1, che dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo2, comma 240, della legge 23 dicembre 20090, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”* altresì il comma 4 che ha previsto: *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”*;



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- VISTO** l'articolo 7 della Legge n.164 del 11/11/2014, pubblicata sulla GURI n.262 del 11/11/2014, S.O. n.85/L, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, ed in particolare il comma 4, che dispone che *“Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.”;*
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice KR172B/10 - *“Realizzazione di una vasca di laminazione sul Torrente Papaniciaro”* da realizzarsi nella Provincia di Crotona (KR), avente un importo complessivo di € 1.700.000,00, giusto decreto di finanziamento n. 333 del 24.09.2013
- VISTO** il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 108 del 18 aprile 2018 con il quale è stato approvato il *“Regolamento recante norme e procedure dei rapporti di avalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 25 novembre 2010, dal I Atto integrativo del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”;*
- CONSIDERATO** che in data 15 febbraio 2020 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proceduto a proclamare eletta quale Presidente della Giunta regionale della Regione Calabria l'onorevole Jole Santelli che assume al contempo, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 116/2014 le funzioni di Commissario Straordinario delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.54 del 19.05.2020 con il quale l'Ing. Francesco Tarsia è stato nominato Soggetto Attuatore di questa Struttura commissariale, ai sensi dell'art.10 comma 2-ter della legge n.116 dell'11.08.2014 e della Legge 205/2017 art. 1 comma 512;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 292 del 30/10/2014 con il quale è stato confermato RUP dell'intervento l'ing. Giuseppe Germinara, allora dirigente di settore della Provincia di Crotona (KR) ed ora dirigente del Settore 4 Lavori pubblici del Comune di Crotona;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.930 del 27.10.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura Aperta per all'intervento codificato: KR172B/10 - *“Realizzazione di una vasca di laminazione sul Torrente Papaniciaro”* - CUP J15D12000310002 - CIG 6250324A86, a favore dell'impresa Essebi Costruzioni srl con il punteggio totale pari a 86,24 punti ed un ribasso percentuale applicato del 15,76% corrispondente ad un prezzo offerto di € 874.861,64, comprensivo di € 28.272,53 più € 13.435,71 quali spese, rispettivamente, per la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre € 5.723,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo contrattuale pari a €. 874.861,64, oltre IVA;



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- VISTO** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi registrato al n.2873 serie T del 30.05.2018 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Essebi Costruzioni srl, con sede nel Comune di Crotoni (KR);
- VISTO** il Decreto Commissariale n.296 del 16.11.2018 con cui è stato preso atto dell'affidamento dell'incarico di Direttore dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.209 del 10.06.2019 di rimodulazione del Quadro Economico a seguito dell'esito di gara, nonché dell'affidamento degli incarichi professionali già effettuati dal RUP e degli oneri sostenuti dalla Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.274 del 24.07.2019 di approvazione e autorizzazione del progetto esecutivo e all'avvio dei lavori;
- CONSIDERATO** che con pec al prot. n.1901 del 05.08.2020, il RUP dell'intervento ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi prodotti dallo Studio Iadanza S.r.l., progettista dell'intervento in argomento, resisi necessari per superare le riscontrate indeterminanze in fase di attivazione delle procedure propedeutiche alla consegna dei lavori, con riferimento alle previsioni di sistemazione dell'imbocco dello scarico di fondo in uno con le quote prescritte in sede di istruttoria generale del progetto;
- CONSIDERATO** che con nota al prot. n.1906 del 5.08.2020, il RUP ha trasmesso la richiesta inoltrata dalla Essebi Costruzioni S.r.l. di modifica del cronoprogramma dei lavori, attesa l'emergenza "Covid 19", con un prolungamento dei lavori da giorni 85 a giorni 174;
- PRESO ATTO** che nella nota da ultimo citata, il RUP ha ritenuto congrua una dilazione dei tempi contrattuali pari a 21 giorni;
- VISTA** la nota di questo Ufficio al prot. n.1960 del 19.08.2020 con la quale si autorizzava il RUP a procedere con l'assunzione dei provvedimenti di competenza con riferimento alle integrazioni progettuali prodotte unitamente alla modifica del cronoprogramma;
- VISTA** la nota al prot. n.2021 del 28.08.2020 con la quale il RUP ha richiesto l'approvazione delle integrazioni contrattuali e del nuovo cronoprogramma;
- RITENUTO** di poter procedere con l'approvazione delle integrazioni progettuali come da documentazione in atti al prot. n.1901 del 5.08.2020;
- RITENUTO** di poter procedere con la rimodulazione del cronoprogramma così come proposta dal RUP;

CONSIDERATO il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile servizi finanziari contabili e di ragioneria:

**Responsabile Servizi Finanziari,
Contabili e di Ragioneria**

*Dott. Giovanni Gervino
(con firma digitale)*

Per le finalità e le causali espone in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, considerati i poteri e le deroghe di seguito elencati:

- comma 4 bis e ter dell'art 13 della Legge 23 maggio 1997, n.135 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n.67";



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- comma 4 dell'art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 novembre 2008, n.185;
- art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n.26 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2009,n.195;
- art 10 della Legge 11 agosto 2014, n.116 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.24 giugno 2014, n.91
-

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente decreto.
2. Di approvare le integrazioni progettuali, in atti al prot. 1901 del 05.08.2020, al progetto esecutivo approvato con Decreto Commissariale 274 del 24.07.2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai lavori dell'intervento individuato con il codice **KR172B/10 - “Realizzazione di una vasca di laminazione sul Torrente Papaniciaro”** da realizzarsi nella Provincia di Crotona (KR) – CUP J15D12000310002.
3. Di approvare il nuovo cronoprogramma dei lavori e per l'effetto specificare che, diversamente da quanto previsto dell'art. 6 del Contratto d'Appalto n.2873 serie T del 30.05.2018, il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in 106 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori e non in 85 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori.
4. Di trasmettere il presente Decreto al RUP Ing. Giuseppe Germinara, per i successivi adempimenti di propria competenza, all'impresa ESSEBI Costruzioni Srl. Lo stesso sarà pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo n.97/2016.

Il Soggetto Attuatore

*Ing. Francesco Tarsia
(con firma digitale)*