



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

DECRETO COMMISSARIALE N. 10 del 11/01/2021

RC 170B/10 – “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche della Fiumara Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC). Accordo di Programma sottoscritto in data 25.11.2010 - CUP J35D12000310002 - CIG 67765802B9

Approvazione della Perizia di variante contenuta entro l'8,161% dell'importo contrattuale – Impegno somme e conseguente Rimodulazione del Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 23;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 - fog. 343;
- VISTO** l'articolo 10 della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il comma 1, che dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”* altresì il comma 4 che ha previsto: *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;*
- VISTO** l'articolo 7 della Legge n.164 del 11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 del 11/11/2014, S.O. n.85/L, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ed in particolare il

Copia informatica
conforme ai sensi
dell'art. 23 bis
del CAD e s.m.

Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 3° piano, lato Ponente Z2 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961/858219 email: info@dissestocalabria.it - PEC: info@pec.dissestocalabria.it
web: www.dissestocalabria.it



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

comma 4, che dispone che *“Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.”;*

- VISTO** il già citato Accordo di Programma sottoscritto in data 25.11.2010, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare e dal Presidente della Giunta regionale, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, il quale prevede l'intervento contraddistinto al codice Rendis RC170 B/10 Reggio Calabria “Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC) CUP: J35D12000310002 - CIG: 6303395E18 – per un importo pari a € 2.000.000,00; giusto Decreto di Finanziamento n. 331 del 24.09.2013;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 108 del 18 aprile 2018 con il quale è stato approvato il “Regolamento recante norme e procedure dei rapporti di avalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 25 novembre 2010, dal I Atto integrativo del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”;
- CONSIDERATO** che in data 15 febbraio 2020 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proceduto a proclamare eletta quale Presidente della Giunta regionale della Regione Calabria l'onorevole Jole Santelli che assume al contempo, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 116/2014 le funzioni di Commissario Straordinario delegato
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 54 del 19.05.2020 con il quale l'Ing. Francesco Tarsia è stato nominato Soggetto Attuatore di questa Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter della legge n.116 dell'11.08.2014 e della Legge 205/2017 art. 1, comma 512;
- PRESO ATTO** dell'improvvisa e prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli in data 15/10/2020
- PRESO ATTO** ai sensi del DPGR n. 22 del 18.03.2020 “il Vice Presidente della Giunta regionale svolge funzioni vicarie, sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento, nell'esercizio dei poteri, delle funzioni e delle prerogative di questi...” e con medesimo decreto è stato nominato Vicepresidente della Regione il dott. Antonino Spirli;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 286 del 02.11.2020 con il quale l'Ing. Francesco Tarsia è stato confermato Soggetto Attuatore di questa Struttura commissariale, ai sensi della legge n.116/2014 della Legge 164/2014 e della Legge 205/2017 art. 1, comma 512;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nella parte attualmente vigente;

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 441 del 12/12/2014, con il quale si è provveduto a confermare ing. Rocco Cagliostro, dell'Area tecnica della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 329 del 24/06/2015 di approvazione schema lettera di invito e avvio gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento RC170B10 Reggio Calabria “Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. n. 100 del 08/02/2016 con cui si è provveduto all'Aggiudicazione Definitiva dei lavori all'impresa Costrubo Società Cooperativa con l'importo offerto, ribassato del 39,0015%, corrispondente a € 718.869,36, oltre € 199.613,19 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 24.600,21 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed euro € 23.570,07 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l'attuazione dei piani (PSC), oltre IVA;
- VISTA** la nota/pec n. 0164661 del 14.06.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio al n. 2611 del 15.06.2016, con la quale è stata trasmessa la nota n. 0150903 del 30.05.2016 in cui viene nominato Collaudatore l'ing. Pietro Priolo, Responsabile del servizio APQ del Settore 14 della Provincia di Reggio Calabria, per tutti gli interventi afferenti alla Provincia di Reggio Calabria, tra i quali figura anche l'intervento in oggetto;
- VISTO** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto in data 07/07/2016 repertorio n. 110 e registrato a Catanzaro al n. 4127 del 14/07/2016 serie 1^ T;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 571 del 01.07.2016 di presa d'atto affidamento incarico di Direzione dei Lavori, Direttore Operativo per misura e contabilità all'Ing. Giuseppe Spadaro, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed Ispettore di cantiere all'Ing. Giuseppe Ciccù, incarico di Ispettore operativo geologico al Geologo Pasquale Montagna;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 236 del 18.04.2017 di rimodulazione del quadro economico post gara, qui di seguito riportato:

| | |
|---|---------------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso | € 1.178.503,34 |
| Economie da ribasso | € 459.633,98 |
| Importo lavori al netto del ribasso | € 718.869,36 |
| Costo del personale | € 199.613,19 |
| Costi di sicurezza aziendali | € 24.600,21 |
| Oneri sicurezza da PSC | € 23.570,07 |
| Importo complessivo dell'appalto al netto del ribasso | € 966.652,83 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

| | |
|---|-----------------------|
| indagini geognostiche e sondaggi | € 14.138,82 |
| Consulenza - Prog. Def Esec CSP | € 39.851,26 |
| Imprevisti | € 58.965,82 |
| DL e CSE | € 49.518,09 |
| Rilievi | € 13.795,79 |
| Oneri SIERC | € 880,00 |
| Studio Geologico Geotecnico | € 8.822,89 |
| Collaudo Statico e T.A. (interno) | |
| Contributo ANAC/AVCP | € 600,00 |
| Spese di pubblicità | € 2.578,75 |
| Cassa previdenza geologo 2% | € 176,46 |
| Comp. art. 93 c.7 quater (20% del 2%) | € 5.705,15 |
| Comp. art. 93 c.7 ter (80% del 2%) | € 22.820,59 |
| Cassa previdenza 4% | € 3.574,77 |
| IVA sui lavori (22%) | € 212.663,62 |
| Iva sulle indagini e (22%) | € 3.110,54 |
| Iva sulle spese tecniche e cassa (22%) | € 25.462,64 |
| Funzionamento della Struttura commissariale | € 30.000,00 |
| Totale somme a disposizione | € 492.665,19 |
| TOTALE GENERALE A+B) | € 1.459.318,02 |
| Economie | € 540.681,98 |
| Sommano - Importo Complessivo Intervento | € 2.000.000,00 |

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 499 del 28.08.2017 di impegno, liquidazione e pagamento anticipazione 20% all'impresa Costrubo Società Cooperativa per l'importo di € 193.330,00 oltre Iva al 22%;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 193 del 02.08.2018 con il quale è disposto l'impegno e liquidazione al Sal. n. 1 a tutto il 28.02.2018 alla ditta Costrubo Società Cooperativa per complessivi € 254.988,54;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 292 del 15.11.2018 con il quale è disposto l'impegno e liquidazione al Sal. n. 2 a tutto il 30.04.2018 alla ditta Costrubo Società Cooperativa per complessivi € 245.561,60;
- VISTO** la pec del 12.02.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 461 del 14.02.2019, con la quale è stato trasmesso il Disciplinare di incarico professionale, sottoscritto in data 13.06.2016 tra l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato rappresentato dal Rup ing. Rocco Cagliostro e l'Ing. Giuseppe Spadaro, aggiudicatario dell'incarico di Direzione dei Lavori, con procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) e n. 157 comma 2 del D. Lgs 50/2016 ed art. 267 del DPR 207/2010, per l'intervento RC 170B/10 "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche della Fiumara



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC) con ribasso pari al 19.23%, per un importo pari a € 49.518,09 oltre oneri ed IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 146 del 07.05.2019 con il quale è disposto l'impegno, liquidazione e pagamento del Direttore dei Lavori ai Sal 1 e 2;

VISTA la nota n. 69930 del 26.07.2019, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 2709 del 31.07.2019 con la quale il Rup, ing. Rocco Cagliostro, trasmette l'Autorizzazione del Rup alla redazione di perizia di variante;

VISTO il Decreto Commissariale n. 451 del 26.11.2019 con il quale è disposto l'impegno, liquidazione e pagamento competenze tecniche inerenti la progettazione idraulica e strutturale in favore alla Sigeco Engineering srl;

VISTO il Decreto Commissariale n. 476 del 16.12.2019 Presa d'atto nomina Rup Geom. Santo Logoteta;

VISTA la nota n. 66716 del 14.10.2020 acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2397 del 14.10.2020 con la quale il RUP, Geom. Santo Logoteta, ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante, redatta dell'art. 132 c.1 lett. b del D. Lgs 163/2006 dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Spadaro, per un maggiore importo dei lavori pari ad € 64.034,33:

- Nota n. 63168 del 30.09.2020 di convocazione per L'impresa e la Direzione Lavori;
- Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, del 07.10.2020, redatto ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b del D. Lgs 163/2006 ed approvazione nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa del 07.10.2020, nel quale all'art. 4 è espressamente dichiarato che l'impresa accetta l'invarianza degli oneri della sicurezza rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- Determina n. 128 del 17.09.2020 (progressivo di Servizio) e n. 118 del 28.09.2020 Registro di Settore di "Approvazione della Perizia di Variante suppletiva ai sensi dell'ex art. 132 c. 1 lett. b) del D. Lgs 163/2006, Approvazione QER, Schema atto di sottomissione".
- Analisi nuovi prezzi;
- Bozza Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b) del D. Lgs 163/2006;
- Computo metrico estimativo;
- Opera n. 1 – argine in c.a. su pali – planimetria sezioni e particolari;
- Opera n. 2 – Consolidamento briglia esistente in c.a. – sezione trasversale e particolari;
- Opera n. 3 – realizzazione argine in c.a. – planimetria e sezione trasversale;
- Opera n. 9 - estensione briglia esistente in gabbioni – planimetria pianta e sezione trasversale;
- Elenco prezzi;
- Quadro comparativo;
- Relazione descrittiva della Perizia, redatta ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. b del D. Lgs 163/2006;
- Stima di incidenza manodopera;
- Stima incidenza sicurezza.



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- VISTA** la nota pec del 21.10.2020 del Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Spadaro, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°2459 del 21.10.2020 con la quale trasmette, ad integrazione degli elaborati di perizia, la polizza integrativa dell'impresa appaltatrice dei lavori n. 28020012555 della Tokio Marine Europe S.A. HCC emessa dall'agenzia ID n. 1, ID Broker n. 2196 con scadenza 25.10.2021;
- VISTA** la nota commissariale n. 3035 del 16.12.2020 di richiesta integrazioni;
- VISTA** la nota n. 85218 del 23.12.2020 del RUP geom. Santo Logoteta, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°3128 del 23.12.2020 con la quale trasmette, ad integrazione degli elaborati di perizia:
- La Relazione del RUP sull'ammissibilità della variante, nella quale è riportato che:
 - le opere da eseguire non necessitano dell'acquisizione di ulteriori pareri o autorizzazioni.
 - La piena conformità dell'intervento con riferimento alla geolocalizzazione, rispetto agli elaborati progettuali presento sulla piattaforma Rendis e lievi modifiche apportate per risolvere aspetti di dettaglio volti a mitigare il rischio idraulico o per risolvere problematiche emerse dopo la progettazione delle opere.
 - Determinazione n. 118 del 28.09.2020 registro di Settore (2816 R.G. del 28.09.2020) di Approvazione perizia di Variante suppletiva ai sensi dell'ex art. 132 c. 1 lett. b) del D. Lgs 163/2006, Approvazione Q.E.R., Schema atto di sottomissione.
- VISTA** la pec del 24.12.2020 del Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Spadaro, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n°3136 del 29.12.2020 con la quale trasmette, ad integrazione, i Chiarimenti sui Costi della Manodopera di perizia richiesti da questo ufficio con nota commissariale n. 3035 del 16.12.2020;
- RINVENUTO** che negli atti di perizia trasmessi dal RUP e nello specifico del Quadro economico allegato sono indicate delle ulteriori spese scaturenti dagli affidamenti degli incarichi professionali per redazione perizia variante e le maggiori prestazioni richieste alla D.L., CSE;
- PRESO ATTO** delle motivazioni che hanno reso necessaria la redazione della perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori e della superiore approvazione da parte del RUP;
- RINTENUTO** di dover approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento in oggetto, redatta entro l'8,161% dell'importo contrattuale e rimodulare anche il Quadro Economico che riporta un nuovo importo di lavori;
- RINVENUTA** la corrispondenza degli elaborati trasmessi, le finalità e le causali espone in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato;
- CONSIDERATA** l'istruttoria tecnica attestata dal responsabile di questo ufficio per quanto di competenza che ritiene la stessa completa ed autorizzabile;
- CONSIDERATO** il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile servizi finanziari contabili e di ragioneria;

Responsabile Area Tecnica

*Dott.ssa Rossella Defina
(con firma digitale)*

**Responsabile Servizi Finanziari,
Contabili e di Ragioneria**

Dott. Giovanni Gervino

Copia informatica
conforme ai sensi
dell'art. 23 bis
del CAD e s.m.

Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 3° piano, lato Ponente Z2 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961/858219 email: info@dissestocalabria.it - PEC: info@pec.dissestocalabria.it
web: www.dissestocalabria.it



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

(con firma digitale)

Per le finalità e le causali espone in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, considerati i poteri e le deroghe di seguito elencati:

- comma 4 dell'art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 novembre 2008, n.185 che assegna ai commissari i poteri, anche sostitutivi, previsti dall' art 13 della Legge 23 maggio 1997, n.135 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n.67”;
- art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n.26 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2009, n.195;
- art 10 della Legge 11 agosto 2014, n.116 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.24 giugno 2014, n.91.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente decreto.
2. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'art. art. 132 c. 1 lett. b) D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. con aumento di spesa contenuto entro il 8,161% dell'importo contrattuale così come approvata dal RUP, nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, ed in particolare in relazione all'intervento RC 170B/10 “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche della Fiumara Calopinace” nella Provincia di Reggio Calabria (RC).
3. Di approvare il Quadro Economico, rimodulato a seguito della perizia suppletiva e di variante redatta, con aumento di spesa contenuto entro l'8,161% dell'importo contrattuale così come di seguito riportato:

| | |
|---|-----------------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso | € 1.140.411,69 |
| Economie da ribasso | € 444.777,67 |
| Importo lavori al netto del ribasso | € 695.634,02 |
| Costo del personale | € 301.699,74 |
| Costi di sicurezza aziendali | € 24.639,64 |
| Oneri sicurezza da PSC | € 23.570,07 |
| Importo complessivo dell'appalto al netto del ribasso | € 1.045.543,47 |
| <i>Importo aggiuntivo Perizia</i> | € 78.890,64 |
| <i>Importo complessivo al lordo del ribasso</i> | € 1.490.321,14 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| indagini geognostiche (complessivi) | € 22.534,99 |
| Consulenza - Prog. Def Esec | € 29.038,48 |
| Studio Fattibilità Ambientale | € 6.360,85 |
| CSP - (complessivi) | € 6.757,87 |
| Studio Geologico Geotecnico | € 9.033,95 |
| Direzione Lavori e CSE | € 49.518,09 |
| Collaudo Statico e T.A. (interno) | |

Copia informatica
conforme ai sensi
dell'art. 23 bis
del CAD e s.m.

Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 3° piano, lato Ponente Z2 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961/858219 email: info@dissestocalabria.it - PEC: info@pec.dissestocalabria.it
web: www.dissestocalabria.it



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

| | |
|--|-----------------------|
| Spese tecniche redazione perizia - Dir. Lav. e CSE | € 6.147,24 |
| Rilievi | € 13.795,79 |
| Oneri SIERC | € 1.170,00 |
| AVCP | € 600,00 |
| Spese di pubblicità | € 2.539,75 |
| Comp. art. 93 c.7 quater (20% del 2%) | € 5.961,28 |
| Comp. art. 93 c.7 ter (80% del 2%) | € 23.845,14 |
| Cassa previdenza 4% | € 4.194,42 |
| Cassa previdenza geologo 2% | € 180,68 |
| IVA sui lavori (22%) | € 247.375,51 |
| Iva sulle indagini e (22%) | € 4.957,70 |
| Iva sulle spese tecniche e cassa (22%) | € 26.578,03 |
| Importo di cui al DC 501 del 19.08.2017 | € 33.704,22 |
| Funzionamento della Struttura commissariale | € 30.000,00 |
| Totale somme a disposizione | € 524.293,99 |
| TOTALE GENERALE | € 1.569.837,46 |
| Economie | € 430.162,54 |
| Sommano - Importo Complessivo Intervento | € 2.000.000,00 |

- Di aumentare l'importo dei lavori di € 78.890,64 ovvero addivenendo ad un totale complessivo dell'appalto al netto del ribasso di € 1.045.543,47 ovvero di provvedere ad un incremento dell'impegno di spesa di €110.519,44 per un totale complessivo delle somme impegnate di € 1.569.837,46 a valere sul Decreto Commissariale n. 236 del 18.04.2017 di rimodulazione del quadro economico post gara.
- Di dare atto che, per la redazione della perizia di variante e le maggiori prestazioni richieste, sono riconducibili all'interno del quadro economico dell'intervento ulteriori somme per competenze tecniche professionali della Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione cui è stato applicato lo stesso ribasso di affidamento incarico, giusta Determinazione n. 118 del 28.09.2020 registro di Settore (2816 R.G. del 28.09.2020) di Approvazione perizia di Variante suppletiva, in atti al n°3128 del 23.12.2020, si invita quindi il RUP a predisporre il relativo addendum al disciplinare di incarico iniziale. E' stato altresì verificato il contenimento delle spese generali entro il 15% dei lavori di cui all'art. 16 dello schema di Convenzione per l'Attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Calabria il 25 Novembre 2010 rep. 3017 del 30 Ottobre 2013.
- Il presente decreto è trasmesso al R.U.P. Geom. Santo Logoteta e pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016.

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Francesco Tarsia)

(con firma digitale)

Copia informatica
conforme ai sensi
dell'art. 23 bis
del CAD e s.m.

Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 3° piano, lato Ponente Z2 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961/858219 email: info@dissestocalabria.it - PEC: info@pec.dissestocalabria.it
web: www.dissestocalabria.it