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PERRIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

REGIONE CALABRIA

COMMISSARIO DI GOVERNO per il contrasto del
dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria

Comune di Cardinale
Provinciadi Catanzaro

OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI
SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO DEL COMUNE
DI CARDINALE (CZ) - CODICE CZ042A/10

C.U.P. CUP:J15D12000330001

COMMITTENTE: COMMISSARIO DI GOVERNO per il contrasto del
dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori abase d'asta
Oneri della sicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

CARDINALE (C2), i REV2023.03 -VARIANTE E SUPPLETIVA - GIUGNO 2026

Il Progettista:
ING. DOMENICO MACRI'




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
T INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
2 2) FOSsS|
2.12.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1
(2 da Preliminare)
2.1.12.1.1) PARTE ALTA - stradina
(riprofilatura)
1 CAL23 16. |Scotico superficiale spinto fino a
A04.001 una...ento autorizzato o in aree di cantiere.
CAL23_16.A04 sy piano orizzontale
.001.001
Su strada comunale - quantita necessaria
darilevarein sito
150 x 4 600,00
Sommano CAL23_16.A04.001.001 n? 600,00 € 3,36244 € 2.017,46
2 N.P.01_CA |Disboscamento eripulituradi sottobos...la
L23 09.VO1 |puliziainizide efinae dell'area
.024
N.P.01_CAL23 |con diametro del tronco a 130 cm daterra
629-\/01-024-0 <25 e per densita minime del 20%.
Per superfice da risagomare - quantita da
rilevare in sito previsto 50%
1600 x ,5 800,00
Sommano
N.P.01_CAL23 09.V01.024.001 n? 800,00 |€ 4,52789 € 3.622,31
3 CAL23 01. |Scavo di shancamento eseguito con mezzi
A04.001 meccanici
-REV
CAL23 01.A04 | Scavo di shancamento effettuato con
001.007-REV | me e e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
areevolumi 2.514,00
Sommano CAL23 01.A04.001.007-REV |m? 2.514,00 |€ 8,74115 € 21.975,25
4 CAL23 01. |Scavo asezione ristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04|fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
PER FOSSO DI GUARDIA
100x ,8x,5 40,00
Sommano CAL23 01.A04.009.001 m? 40,00 |€ 11,02000 € 440,80
5 CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
A07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23 04.A07 | Trasporto di materiali provenienti da
002.003 ...iorea50 q, per trasporti fino a 10 km
2.514,00
40,00
A Riportare: 2.554,00 € 28.055,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 2.554,00 € 28.055,82
Sommano CAL23_04.A07.002.003 m3 2.554,00 |€ 13,11805 € 33.503,50
6 22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.09%4 | |drosemina
0.10.b
1.616,00
Sommano 22CL .PR.U.0940.10.b mq 1.616,00 € 0,92 € 1.486,72
7 CAL23 _16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera di
022.083 protezion...posizionarsi alle varie quote di
lavoro
1.600,00
Sommano CAL23_16.E03.022.083 nm? 1.600,00 € 11,33440 € 18.135,04
8 22CL.PR.U. |Interventi stabilizzanti
0940.20
SZZ%LHPR-UD% Fascinata viva drenante su pendio
fileogni 3.33ml.
1600/20 80,00
Sommano 22CL .PR.U.0940.20.h m 80,00 |€ 62,63 € 5.010,40
9 CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza1,00m
gabbioni a piede
TRASVERSALI SULLA STRADA
5x 3 15,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m3 15,00 [€  212,82360 € 3.192,35
10 |22CL.PR.U. [LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATOE
0530.110 ONDULATO ...so bulloneria ed organi
di giunzione.
22CL.PR.U.053||_amiera in acciaio zincato e ondulato
0.110.a ...orma EN 1090-2 classe
d'esecuzione EXC2
CANALETTA TUBO ARMACO
100 x 25 2.500,00
Sommano 22CL.PR.U.0530.110.a kg 2.500,00 |€ 6,63 € 16.575,00
11 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire a
A Riportare: € 105.958,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 105.958,83
0.30.a discarica
1,00
Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad 1,00 |€ 297,28 € 297,28
Sommano 2.1.1 2.1.1) PARTE ALTA
- stradina (riprofilatura) € 106.256,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2.1.22.1.2) PARTE MEDIANA (da
guado atesta fosso-strading)
12 |N.P.01_CA |Disboscamento e ripulituradi sottobos...la
L23_09.V01 |puliziainiziale e finale dell'area.
.024
N.P.0L_CAL23 | con diametro del tronco a 130 cm daterra
629-\/01-024-0 <25 e per densita minime del 20%.
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 25%
SPONDE E FONDO FOSS|
(0,5x2) x (75/2) x 5 187,50
(0,5x2) x (154/2) x 5 385,00
Sommano
N.P.01_CAL23 09.V01.024.001 nm? 572,50 € 4,52789 € 2.592,22
13 |CAL23 16. |Decespugliamento di scarpate stradali
A03.006 ...nici dotati di braccio decespugliatore,
CAL23_16.A03| con raccolta e trasporto in discarica
{006.001 ...luogo indicato dei materiali di risulta
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
SPONDE E FONDO FOSSI
2x(75/2) x5 375,00
2x (154/2) x5 770,00
Sommano CAL23_16.A03.006.001 n? 1.145,00 € 1,42024 € 1.626,17
14 |CAL23 16. |Scotico superficiale spinto fino a
A04.001 una...ento autorizzato o in aree di cantiere.
CAL23_16.A04|su superfici inclinate e su paramenti
.001.002 arg| nali
SPONDE E FONDO FOSS|
2x(75/2) x5 375,00
2x(154/2) x5 770,00
Sommano CAL23 16.A04.001.002 2 1.145,00 € 3,79154 € 4.341,31
15 |CAL23 01. |Scavo asezionerristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 01.A04 fino alla profonditadi m 1,50
.011.001
FOSSO MARCHESE : - RAMOIN DX A
SALIRE
Per briglie e relativi tratti
10x5x25x1 125,00
10x (2x3)x2x1 120,00
Sommano CAL23 01.A04.011.001 m? 245,00 |€ 23,28885 € 5.705,77
16 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A Riportare: € 14.265,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 14.265,47
A04.009 rocce tenere senza l'ausilio di mine.
CAL23 01.A04|fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
160,00
Sommano CAL23_01.A04.009.001 m3 160,00 |€ 11,02000 € 1.763,20
17 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
A07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23 04.A07 | Trasporto di materiali provenienti da
002.003 ..lorea 50 q, per trasporti fino a10 km
160,00
Sommano CAL23_04.A07.002.003 m? 160,00 |€ 13,11805 € 2.098,89
18 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire a
0.30.a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 |€ 297,28 € 297,28
19 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera di gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza1,00m
FOSSO
8x5x2x1 80,00
8x6x2x1 96,00
8x5x2x1 80,00
ALTRE CONFLUENZE LATERALI
FOSSI SECONDARI E SBOCCO PISTA
ACCESSO
1x4x2x2 16,00
TESTA FOSSO MARCHESE-STRADA
COMUNALE
14x25x6 210,00
9,24
Sommano CAL23 16.E03.022.094 m? 491,24 |€  212,82360 € 104.547.47
20 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete
22CL.PR.U.093| con spessore di 23 cm
0.210.a
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
5x4x3 60,00
A Riportare: 60,00 € 12297231
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 60,00 € 12297231
Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq 60,00 |€ 88,19 € 5.291,40
21 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera su parete ro...di
022,041 rete metallica effettivamente stesa.
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previstoil 33%
2x1x4 8,00
SPONDE FOSSI
2x(75/3) x 4 200,00
2x (154/3) x 4 410,64
Sommano CAL23 16.E03.022.041 n? 618,64 € 58,07615 € 35.928,23
22 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain operadi
022.083 protezion...posizionarsi alle varie quote di
lavoro
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 33%
2x1x4 8,00
SPONDE FOSSI
2x (75/3) x 4 200,00
2x(154/3) x 4 410,64
Sommano CAL23_16.E03.022.083 n? 618,64 € 11,33440 € 7.011,91
23 |22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.09%4 | |drosemina
0.10b
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
SPONDE FOSSI
2x75x5 750,00
2x154x5 1.540,00
Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq 2.290,00 (€ 0,92 € 2.106,80
24 |CAL23_PR. |Complementi metalici
P07.021
CAL23 PRPO ||nferriatain ferro con profilati normali
7.021.020 quadri, tondi , piatti angolari
Lafornitura e posain operadi tiranti in
sommitd, a piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circa
mm100x100x4 bombatae relativi dadi
A Riportare: € 173.310,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

25

22CL.PR.E.
0340.10

22CL.PR.E.034
0.10.a

Riporto:

bombati di bloccaggio.
- per piastre aggiuntive
Sommano CAL23_PR.P07.021.020

Acciaio in barre per armature di
congl...ilita) in conformita al D.M.
17.01.2018

Acciaio in barre per armature

Lafornitura e posain operadi tiranti in
sommita, a piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circamm
100x100x4 bombata e relativi dadi
bombati di bloccaggio.

per tiranti aggiuntivi
Sommano 22CL.PR.E.0340.10.a
Sommano 2.1.2 2.1.2) PARTE

MEDIANA (daguado atestafosso
-strading)

kg

kg

300,00

300,00

900,00

900,00

€

7,43820

2,57

€

€

€

€

173.310,65

2.231,46

2.313,00

177.855,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2.1.32.1.3) CONFLUENZA RAMI
FOSSI (guado)
26 |CAL23_16. |Decespugliamento di scarpate stradali
A03.006 ...nici dotati di braccio decespugliatore,
CAL23 16.A03 | con raccolta e trasporto in discarica
006.001 ..luogo indicato dei materiali di risulta
Per superfice da risagomare per accumulo
- quantita darilevare in sito previsto 50%
500 x ,5 250,00
Sommano CAL23_16.A03.006.001 n? 250,00 |€ 1,42024 € 355,06
27 |N.P.01_CA |Dishoscamento eripulituradi sottobos...la
L23 09.VOl |puliziainizide efinae dell'area
.024
N.P.0L_CAL23 | con diametro del tronco a 130 cm daterra
629-\/01-024-0 <25 e per densita minime del 20%.
Per superfice da risagomare - quantita da
rilevare in sito previsto 50%
400 x ,5 200,00
Sommano
N.P.01_CAL23 09.V01.024.001 n? 200,00 |€ 4,52789 € 905,58
28 |CAL23 01. |Scavo di shancamento eseguito con mezzi
A04.001 meccanici
-REV
CAL23 01.A04 | Scavo di shancamento effettuato con
-001.007-REV I me e e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Zona confluenzarami fossi Marchese
300x 2 600,00
Sommano CAL23 01.A04.001.007-REV |m?3 600,00 € 8,74115 € 5.244,69
29 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04|fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
Zona confluenza rami fosso Marchese
TRAVERSA FOSSO GUADO
5x3x1 15,00
6x3x1 18,00
4x2x1 8,00
4x2x1 8,00
4x2x1 8,00
RACCORDO TRAVERSA GUADO
2x(2+2)x1x3 24,00
4x2x2 16,00
SBOCCO FOSSI AREA GUADO
2x4x2 16,00
A Riportare: 113,00 € 6.505,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 113,00 € 6.505,33
8,00
8,00
Sommano CAL23_01.A04.009.001 m? 129,00 |€ 11,02000 € 1.421,58
30 |CAL23 02. |Carico, traporto, scarico,
A07.001 movimentazi...ofanature, tiro in alto e calo
in basso
CAL23 02.A07 | Trasporto di materiali di risulta, pro...
{001.004 autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
600,00
129,00
-43,00
Sommano CAL23 02.A07.001.004 m3 686,00 |€ 12,35905 € 8.478,31
31 |CAL23 01. |Rinterrodi scavi e buche
A05.001
CAL23 01.A05| Rinterro con materiale di risulta
001005 prov...teriale di risulta proveniente da
43,00
Sommano CAL23_01.A05.001.005 m? 43,00 |€ 11,90365 € 511,86
32 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera di gabbioni
022,004 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza1,00m
TRAVERSA FOSSO GUADO
5x3x1 15,00
6x2x1 12,00
8x2x1 16,00
10x2x1 20,00
12x2x1 24,00
RACCORDO TRAVERSA GUADO
2x(2+2)x1x3 24,00
SBOCCO FOSSI AREA GUADO
2x4x2 16,00
12,00
8,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m?3 147,00 €  212,82360 € 31.285,07
33 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
22CL.PR.U.093 | con spessore di 23 cm
0.210.a
SBOCCO FOSsS|
A Riportare: € 48.202,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 48.202,15
2x3x3 18,00
RACCORDO TRAVERSA GUADO
3x6 18,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq 36,00 |€ 88,19 € 3.174,84
34 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera su parete ro...di
022,041 rete metallica effettivamente stesa.
Dove necessario risultante in corso
d'opera 50,00
Sommano CAL23 16.E03.022.041 2 50,00 |€ 58,07615 € 2.903,81
35 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain operadi
022.083 protezion...posizionarsi alle varie quote di
lavoro
150,00
Sommano CAL23_16.E03.022.083 n? 150,00 |€ 11,33440 € 1.700,16
36 |CAL23 PR. |Complementi metalici
P07.021
CAL23 PRPO |Inferriatain ferro con profilati normali
7.021.020 quadri, tondi , piatti angolari
Laforniturae posain operadi tiranti in
sommita, a piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circa
mm100x100x4 bombatae relativi dadi
bombati di bloccaggio.
- per piastre aggiuntive 150,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.020 kg 150,00 |€ 7,43820 € 1.115,73
37 |22CL.PR.E. |Acciaio in barre per armature di
0340.10 congl...ilita) in conformita al D.M.
17.01.2018
22CL.PR.E.034 | Acciaio in barre per armature
0.10.a
Lafornitura e posain operadi tiranti in
sommita, al piede e lungo la pendice,
comprensivi delle piastre zincate di
ripartizione di dimensione di circamm
100x100x4 bombata e relativi dadi
bombati di bloccaggio.
per tiranti aggiuntivi 450,00
Sommano 22CL .PR.E.0340.10.a kg 450,00 € 2,57 € 1.156,50
A Riportare: € 58.253,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 58.253,19

Sommano 2.1.3 2.1.3) CONFLUENZA

RAMI FOSSI (guado) 58.253,19

Riepilogo

2.1.12.1.1) PARTE ALTA - stradina

(riprofilatura) 106.256,11

2.1.22.1.2) PARTE MEDIANA (da

guado atesta fosso-strading) 177.855,11

2.1.32.1.3) CONFLUENZA RAMI

FOSSI (guado) 58.253,19

Sommano 2.1 2.1) FOSSO MARCHESE

RAMO 1 (2 da Preliminare) 342.364,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2.2 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2
38 |N.P.01_CA |Disboscamento eripulituradi sottobos...la
L23_09.V01 |puliziainiziale e finale dell'area.
.024
N.P.01L_CAL23 | con diametro del tronco a 130 cm daterra
629-\/01-024-0 <25 e per densita minime del 20%.
Per superfice interessata - quantita da
rilevare in sito previsto 25%
212 x,25 53,00
Sommano
N.P.01_CAL23 09.V01.024.001 m? 53,00 |€ 4,52789 € 239,98
39 |CAL23 16. |Decespugliamento di scarpate stradali
A03.006 ...nici dotati di braccio decespugliatore,
CAL23 16.A03 | con raccolta e trasporto in discarica
{006.001 ..luogo indicato dei materiali di risulta
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
SPONDE E FONDO FOSSI
2x (175/2) x5 875,00
Sommano CAL23_16.A03.006.001 n? 875,00 |€ 1,42024 € 1.242,71
40 |CALZ23 16. |Scotico superficiale spinto fino a
A04.001 una...ento autorizzato o in aree di cantiere.
CAL23_16.A04| sy superfici inclinate e su paramenti
.001.002 arg| nali
SPONDE E FONDO FOSS|
2x(175/2) x5 875,00
Sommano CAL23 16.A04.001.002 m?2 875,00 |€ 3,79154 € 3.317,60
41 |CAL23 01. |Scavo asezione ristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 01.A04|fino alla profonditadi m 1,50
.011.001
FOSSO MARCHESE : - RAMOIN SX A
SALIRE
Per briglie e relativi tratti
6x5x25x1 75,00
6X(2x3) x2x1 72,00
Sommano CAL23 01.A04.011.001 m3 147,00 |€ 23,28885 € 3.423,46
42 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire a
0.30a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 € 297,28 € 297,28
A Riportare: € 8.521,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 8.521,03
43 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di atezza 1,00 m
FOSSO
6x5x2x1 60,00
6x6x2x1 72,00
6x5x2x1 60,00
ALTRE CONFLUENZE LATERALI
FOSSI SECONDARI E SBOCCO PISTA
ACCESSO
1x5x2x2 20,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m? 212,00 |€  212,82360 € 45.118,60
44 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete
22CL.PR.U.093| con spessore di 23 cm
0.210.a
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
5x4x3 60,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq 60,00 |€ 88,19 € 5.291,40
45 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posa in opera su parete ro...di
022.041 rete metallica effettivamente stesa.
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 20%
2x1x4 8,00
SPONDE FOSSI
2x (175/5) x 4 280,00
Sommano CAL23 16.E03.022.041 2 288,00 |€ 58,07615 € 16.725,93
46 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain operadi
-022.083 protezion...posizionarsi alle varie quote di
lavoro
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 33%
2x1x4 8,00
SPONDE FOSSI 4,00
2x (175/3) x 4 466,64
A Riportare: 478,64 € 75.656,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 478,64 € 75.656,96
Sommano CAL23 16.E03.022.083 m?2 478,64 |€ 11,33440 € 5.425,10
47 |22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.0%4 | |drosemina
0.10.b
Dove necessario risultante in corso
d'opera - previsto il 50%
SPONDE FOSSI
2x175x5 1.750,00
Sommano 22CL .PR.U.0940.10.b mq 1.750,00 |€ 0,92 € 1.610,00
Sommano 2.2 2.2) FOSSO MARCHESE
RAMO 2 € 82.692,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2.32.3) FOSSO DONNALERIO (4 da
Preliminare)
2.3.12.3.1) RIPRISTINO FOSSO
48 |CAL23 16. |Decespugliamento di scarpate stradali
A03.006 ...nici dotati di braccio decespugliatore,
CAL23 16.A03 | con raccolta e trasporto in discarica
006.001 ..luogo indicato dei materiali di risulta
Per superfice interessata - quantita da
rilevare in sito previsto 50%
126 x ,5 63,00
Sommano CAL23_16.A03.006.001 n? 63,00 € 1,42024 € 89,48
49 |N.P.01_CA |Disboscamento eripulituradi sottobos...la
L23 09.VOl |puliziainizide efinae dell'area
.024
N.P.01_CAL23 |con diametro del tronco a 130 cm daterra
629-\/01-024-0 <25 e per densita minime del 20%.
Per superfice interessata - quantita da
rilevare in sito previsto 25%
126 x ,25 31,50
Sommano
N.P.01_CAL23 09.V01.024.001 nv? 31,50 |€ 4,52789 € 142,63
50 |CAL23 01. |Scavo asezione ristretta obbligata co...l
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 01.A04|fino alla profonditadi m 1,50
.011.001
risagomatura fosso
30x3x1 90,00
0x2x1 60,00
Sommano CAL23 01.A04.011.001 m3 150,00 |€ 23,28885 € 3.493,33
51 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire a
0.30.a discarica
1,00
Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad 1,00 € 297,28 € 297,28
52 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,004 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza1,00 m
briglie con salto - armatura fosso
- scarpata superiore sez. 4
- scarpata superiore sez. 3
4x2x1 8,00
A Riportare: 8,00 € 4.022,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 8,00 € 4.022,72
6x2x1 12,00
- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x4x1x1 8,00
- scarpatainferiore sez. 1
4x2x1 8,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m? 36,00 €  212,82360 € 7.661,65
53 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni ...
022.095-REV' I tahbrica CE. Gabbioni di altezza0,5 m
briglie con salto - armatura fosso
- scarpata superiore sez. 4
5x1x,5 2,50
- scarpata superiore sez. 3
6x2x,5 6,00
- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x4x1x,5 4,00
- scarpatainferiore, sez. 1
4x1x.,5 2,00
-,40 x 1,615 -0,65
Sommano CAL23 16.E03.022.095-REV |m? 13,85 €  242,89265 € 3.364,06
54 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete
22CL.PR.U.093|con spessore di 23 cm
0.210.a
briglie con salto - armatura fosso
- scarpata superiore sez. 4
(2x3) x (2x3) 36,00
- scarpata superiore sez. 3
(2x3) x (2x3) 36,00
- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x 3x(2x3) 36,00
- scarpatainferiore, sez. 1
3 x (2x3) 18,00
Sommano 22CL .PR.U.0930.210.a mq 126,00 |€ 88,19 € 11.111,94
55 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C28/35
005.006 - consistenza 4
briglie con salto - armaturafosso
A Riportare: € 26.160,37

Pag. 16 di 92




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

56

57

58

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.B04
.005.006

CAL23 01.
D05.017

CAL23_01.D05
.017.007

CAL23 01.
B02.002

CAL23 01.802
.002.001

Riporto:

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.

3,50 x 2,50

- scarpata superiore sez. 3
3x25x,2

- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x3x15x,2

- scarpatainferiore sez. 1
3x25x,2

Sommano CAL23_01.B04.005.006

getto in opera di calcestruzzo ordinar...er
ambiente bagnato, raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza 4

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.

3,50x 1,20
contrafforti
2x2°24

Sommano CAL23 01.B04.005.006

Rivestimenti e protezioni impermeabili

Sovrapprezzo per impermeabilizzazione
...ogeneizzazione. Per ogni kg di additivo

briglie con salto - armaturafosso

- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.

3,50x 1,20
contrafforti
2Xx2.24

- scarpata superiore sez. 3
3x25x%x,2

- scarpatainferiore, sez. 2+2his
2x3x15x,2

- scarpatainferiore sez. 1
3x25x%x,2

Sommano CAL23 01.D05.017.007

Casseformein legno

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

briglie con salto - armatura fosso
A Riportare:

m3

kg

8,75

1,50

1,80

1,50

13,55

4,20

4,48

8,68

8,75

4,20

4,48

1,50

1,80

1,50

22,23

€

€

€

179,98091

179,98091

29,65160

€

€

€

€

€

26.160,37

2.438,74

1.562,23

659,16

30.820,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 30.820,50
- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.
3,50x 6,5 22,75
contrafforti
2x15 30,00
- scarpata superiore sez. 4
2x3x,2 1,20
3x,5 1,50
- scarpata superiore sez. 3
2x3x,2 1,20
3x,5 1,50
- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
2x3x,2 1,20
3x,5 1,50
- scarpatainferiore sez. 1
2x3x,2 1,20
3x,5 1,50
Sommano CAL23_01.B02.002.001 nv? 63,55 € 27,56003 € 1.751,44
59 |CAL23 01. |Fornituraeposain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.BO3 | barre presagomate ad aderenza
001.005 migliora...|I’ambito di progettazione
preliminare)
briglie con salto - armatura fosso
- previsione 80 kg/mc.
briglie con salto - armatura fosso
80 x 8,75 700,00
- scarpata superiore sez. 4 BRIGLIA IN
CA.
3,50 x 80 x 4,20 1.176,00
contrafforti
80x 2x 4,48 716,80
- scarpata superiore sez. 4
80x3x15x,2 72,00
- scarpata superiore sez. 3
80x3x25x,2 120,00
- scarpatainferiore, sez. 2+2bis
(80x2) x 3x 1,5x,2 144,00
- scarpatainferiore sez. 1
80x3x25x,2 120,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg | 304880 € 2,81151 € 8.571,73
60 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
A Riportare: € 41.143,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 41.143,67
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera su parete ro...di
022,041 rete metallica effettivamente stesa.
2x10x3 60,00
Sommano CAL23 16.E03.022.041 m?2 60,00 |€ 58,07615 € 3.484,57
Sommano 2.3.1 2.3.1) RIPRISTINO
FOSSO € 44.628,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2.3.22.3.2) RIPARTITORE
61 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23_01.A04 fino alla profondita di m 1,50
.011.001
6,5x25x1,8 29,25
Sommano CAL23 01.A04.011.001 m? 29,25 23,28885 681,20
62 |N.P.04_CA |Demolizionedi strutturein
L23 02.A03 |calcestruz...aturaa di sotto del piano di
.002 campagna
CAL23 02.A03| conglomerato cementizio non armato,
{002.002 qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra
8x,25x14 2,80
Sommano CAL23 02.A03.002.002 m3 2,80 375,94346 1.052,64
63 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per opere
B04.003 non strutturali
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C16/20
003.006 - consistenza 4
5x25x,2 2,50
Sommano CAL23_01.B04.003.006 m? 2,50 158,36206 395,91
64 |CAL23 01. |gettoinoperadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
{005.002 - consistenza 4
5x25x,25 3,13
Sommano CAL23 01.B04.005.002 m3 3,13 169,16516 529,49
65 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
e - consistenza 4
2x5x15x,25 3,75
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 3,75 169,16516 634,37
66 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
2x5x,25 2,50
Sommano CAL23 01.B02.002.001 m2 2,50 27,56003 68,90
67 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
2x5x15 15,00
A Riportare: 15,00 3.362,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 15,00 € 3.362,51
Sommano CAL23_01.B02.002.002 nv? 15,00 |€ 33,80230 € 507,03
68 |CAL23 01. |Fornituraeposain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.BO3 | barre presagomate ad aderenza
{001.005 migliora...Il’ambito di progettazione
preliminare)
150 x 6 900,00
Sommano CAL23 01.B03.001.005 kg 900,00 € 2,81151 € 2.530,36
69 |CAL23_PR. |Complementi metalici
P07.021
CAL23 PRPO | Cancelli in ferro, realizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
per costruzione fornitura e messain opera
di paratoie 100,00
150,00
150,00
Sommano CAL23_PR.P07.021.021 kg 400,00 € 8,09600 € 3.238,40
Sommano 2.3.2 2.3.2) RIPARTITORE € 9.638,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2.3.32.3.3) SISTEMAZIONE
GRADONE (CENGIA)
70 |CAL23_16. |Decespugliamento di scarpate stradali
A03.006 ...nici dotati di braccio decespugliatore,
CAL23_16.A03 | senza rimozione dei materiali di risulta
.006.002
Per superfice interessata - quantita da
rilevare in sito previsto 50%
150x,5 75,00
Sommano CAL23_16.A03.006.002 nv? 75,00 |€ 36,18852 € 2.714,14
71 |N.P.01_CA |Dishoscamento eripulituradi sottobos...la
L23 09.VOl |puliziainizide efinae dell'area
.024
N.P.01_CAL23 |con diametro del tronco a 130 cm daterra
629-\/01-024-0 <25 e per densita minime del 20%.
Per superfice interessata - quantita da
rilevare in sito previsto25%
150 x ,25 37,50
Sommano
N.P.01_CAL23 09.V01.024.001 nv? 37,50 |€ 4,52789 € 169,80
72 |22CL.PR.U. |LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATOE
0530.110 ONDULATO ...so bulloneria ed organi
di giunzione.
22CL.PR.U.053| | amiera in acciaio zincato e ondulato
0.110.a ...orma EN 1090-2 classe
d'esecuzione EXC2
RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO
DI CANALETTA TUBO ARMACO
CON INTEGRAZIONE ELEMENTO DI
FISSAGGIO A TERRA E DI
STABILIZZAZIONE - gradone
donnelerio.
- valutata a 50% del prezzo/peso
,5x50x 25 625,00
Sommano 22CL.PR.U.0530.110.a kg 625,00 € 6,63 € 4.143,75
73 |CAL23 01. |Scavo asezione ristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04 |fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
50x3x1 150,00
Sommano CAL23 01.A04.009.001 m3 150,00 |€ 11,02000 € 1.653,00
74 |CAL23_16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi struttura...73 ,
-022.101 con lunghezza di ancoraggio 3,00 m
Gradone "Donnelerio"
A Riportare: € 8.680,69

Pag. 22 di 92




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 8.680,69
50x,73 36,50
30x,73 21,90
Sommano CAL23_16.E03.022.101 nm? 58,40 €  274,97305 € 16.058,43
75 |CAL23 01. |Rinterro di scavi e buche
A05.001
CAL23 01.A05 | Rinterro con materiale di risulta
{001.005 prov...teriale di risulta proveniente da
scavo
50x3x,73 109,50
Sommano CAL23 01.A05.001.005 m? 109,50 € 11,90365 € 1.303,45
76 |22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.094| |drosemina
0.10b
50x 3 150,00
Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq 150,00 |€ 0,92 € 138,00
77 |CAL23 16. |Staccionatainlegno di castagno forma...e
E08.001 dadue ordini di paletti orizzontali.
CAL23 16.E08 | altezza fuori terracm 110 paletti ver...m
001001 18 paletti orizzontali diametro cm 10
70,00
Sommano CAL23 16.E08.001.001 m 70,00 |€ 55,55475 € 3.888,83
78 |22CL.PR.E. |Perfori in rocce tenere ed in terreni
0260.40 ...giuntadall'utensile di perforazione.
22CL.PRE.026 | Per diametro medio reso di mm 110
0.40.d -149
Per tubi dreno
2x2x15 60,00
-87,33
Sommano 22CL .PR.E.0260.40.d m -27,33 |€ 87,33 -€ 2.386,73
79 |CAL23 06.I |Forniturae posadi tuboin
01.007 polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
CAL23 06.101. | Tubo in polietilene ad alta densita PE...di
007.003 in pressione: SDR 17 - PN10 @ 110 mm
{Breve} Fornitura e posain operadi tubo
in polietilene microfessurato per dreni sub
orizzontali, rivestito con tessuto non
tessuto, compreso I'opera di raccordo con
il muro verticale e relativa condotta
di{ Fine Breve} discesa ( secondo tipo,
materiale e schemaindicato dalla
direzione lavori , ogni onere compreso per
dare I'operafinita a perfetta regola d'arte.
Per tubi dreno
A Riportare: € 27.682,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 27.682,67

2x2x15 60,00

Sommano CAL23_06.101.007.003 m 60,00 |€ 26,34413 1.580,65

Sommano 2.3.3 2.3.3) SISTEMAZIONE

GRADONE (CENGIA) 29.263,32

Riepilogo

2.3.12.3.1) RIPRISTINO FOSSO 44.628,24

2.3.22.3.2) RIPARTITORE 9.638,30

2.3.32.3.3) SISTEMAZIONE

GRADONE (CENGIA) 29.263,32

Sommano 2.3 2.3) FOSSO

DONNALERIO (4 daPreliminare)

83.529,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2.4 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da
Preliminare)
2.4.2 2.5.2) COPERTURA CANALE
FUGATORE
80 |CAL23 01. |Scavo asezioneristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04 fino alla profondita di m 1,50
.009.001
30x15x,2 9,00
Sommano CAL23_01.A04.009.001 m3 9,00 |€ 11,02000 € 99,18
81 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
40x 3,5x,20 28,00
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 28,00 €  169,16516 € 4.736,62
82 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
20x,25x,5 2,50
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m3 250 |€  169,16516 € 422,91
83 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
15x35x,2 10,50
2x40x,2 16,00
2x20x,5 20,00
Sommano CAL23 01.B02.002.001 m?2 46,50 |€ 27,56003 € 1.281,54
84 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
40x 15 60,00
Sommano CAL23_01.B02.002.002 m? 60,00 € 33,80230 € 2.028,14
85 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03 | barre presagomate ad aderenza
001005 migliora...|I’ambito di progettazione
preliminare)
Quantita stimata circa 100 kg/mc di cls
- da contabilizzare quanto realmente
impiegato
100 x 28 2.800,00
A Riportare: 2.800,00 € 8.568,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 2.800,00 8.568,39
150x 2,5 375,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg 3.175,00 |€ 2,81151 8.926,54
86 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO |Ferro lavorato per catene, cerchiature...da
7.021.018 muro, tenditori, zanche, piattabande
25x 30 750,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.018 kg 750,00 € 7,52675 5.645,06
87 |22CL.PR.E. |Zincaturaacado di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e 2064:
22CL.PRE.194 limmersione di strutture pesanti fino a
0.30a 18 metri di lunghezza
750,00
Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg 750,00 € 3,56 2.670,00
88 |18.PO4.A05 |Pdli di legno durabile (larice,
castag...cortecciati ed eventualmente
impregnati
18.P04.A05.00 |005) del diametro dacm 20 acm 25
5+20%
Per formazione parapetto di protezionein
testaamuri esimili : - dafissare acollari
metallici su paletti in profilati di ferro
strutturali, secondo disegno
3 x 45 x (,1x,1x3,1415) 4,05
Sommano 18.P04.A05.005+20% m3 4,05 |€ 162,74 659,10
Sommano 2.4.2 2.5.2) COPERTURA
CANALE FUGATORE

26.469,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
2.4.32.5.3) VASCA VARIE
89 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x,4%x1.2 1,92
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 192 €  169,16516 € 324,80
90 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x,4%x25 4,00
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m?3 4,00 |€  169,16516 € 676,66
91 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x25 10,00
Sommano CAL23_01.B02.002.002 n? 10,00 |€ 33,80230 € 338,02
92 |CAL23 PR. |Complementi metalici
P07.021
CAL23 PRPO | Cancelli in ferro, realizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
Cancello
2x2x20x25 200,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.021 kg 200,00 |€ 8,09600 € 1.619,20
93 |CAL23_PR. |Recinzioni in grigliato zincato a cald...
P07.020 SO 1461:2009 da montare su new jersey
CAL23 PRPO | Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m
7020003 1y h.150 cm
20,00
Sommano CAL23_PR.P07.020.003 m 20,00 € 93,23050 € 1.864,61
94 |22CL.PR.U. |ESPURGO DI MATERIALI Espurgo di
0510.270 mate...ro occorre per dareil lavoro finito.
22CL.PR.U.051| Espurgo di materiali di qualsiasi natura
0.270.a e consistenza eseguito a mano
5x4x,3 6,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.270.a mc 6,00 |€ 227,70 € 1.366,20
A Riportare: € 6.189,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 6.189,49
95 |22CL.PR.U. |ESPURGO DI MATERIALI Espurgo di
0510.280 mate...Itro occorre per dareil lavoro
finito.
22CL.PR.U.051| Espurgo di materiali di qualsiasi natura
0.280.a e consistenza eseguito a macchina
5x4x2 40,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.280.a mc 40,00 |€ 237,29 € 9.491,60
96 |N.P.03_CA |Formazionedi rilevati
L23 01.A05
.002
CAL23 01.A05| Formazione di rilevato secondo le
-002.003 sago...ppartenenti aigruppi A1, A2-4, A2
-5, A3
20x 3x,25 15,00
Sommano CAL23_01.A05.002.003 m? 15,00 |€ 13,76953 € 206,54
97 |CAL23 PR. |Complementi metalici
P07.021
CAL23 PRPO |Ferro lavorato per catene, cerchiature...da
7.021.018 muro, tenditori, zanche, piattabande
per paletti selettivi
5x2x20 200,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.018 kg 200,00 € 7,52675 € 1.505,35
98 |22CL.PR.E. |Zincaturaacado di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e 2064:
22CL.PR.E.194 |immersione di strutture pesanti fino a
0.30a 18 metri di lunghezza
200,00
Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg 200,00 € 3,56 € 712,00
99 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
B10.036
CAL23 02.B10 | Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
per paletti selettivi
(5x2) x 5x 40 2.000,00
Sommano CAL23 02.B10.036.004 cm 2.000,00 |€ 0,60720 € 1.214,40
100 |CAL23 02. |Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...
B10.021 predisposizione su struttura portante:
CAL23 02.B10 | con foro D 14-16 profondita 30 cm
.021.003
per paletti selettivi
(5x2) x (4+4) 80,00
Sommano CAL23 02.B10.021.003 cad 80,00 |€ 15,79575 € 1.263,66
A Riportare: € 20.583,04
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 20.583,04
101 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Cancelli in ferro, realizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
per costruzione fornitura e messain opera
di paratoie
150,00
150,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.021 kg 300,00 |€ 8,09600 € 2.428,80
102 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain opera di gabbioni
022,004 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m
per incasso manufattl
2x15x3 9,00
Sommano CAL23 16.E03.022.094 m3 9,00 | € 212,82360 € 1.91541
Sommano 2.4.3 2.5.3) VASCA VARIE € 24.927,25
Riepilogo
2.4.2 25.2) COPERTURA CANALE
FUGATORE € 26.469,09
2.4.325.3) VASCA VARIE € 24.927,25
Sommano 2.4 2.4) FOSSO CAVALIERE
(83 daPreliminare) €

51.396,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. | IMPORTO
2.52.5) FOSSO GIACCO(1da
Preliminare)
103 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
B10.036
CAL23 02.B10| Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
PER ANCORAGGIO ARMATURA PER
SOPRAELEVAZIONE tombino
2 x(13/,3) x 40 3.466,40
Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm 3.466,40 |€ 0,60720 € 2.104,80
104 |CAL23 02. |Recupero corticale di superfici di ele...e,
B10.003 guale € la percentuale da trattare)
CAL23 02.B10 | pulizia con idropulitrice a200 atm o ...
{003.002 compatto a successivi trattamenti (b)
-PER SOPRAELEVAZIONE TOMBINO
TESTA ARMCO
12x.,5 6,00
Sommano CAL23 02.B10.003.002 2 6,00 (€ 7,27299 € 43,64
105 |CAL23 01. |gettoinoperadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
-PER SOPRAELEVAZIONE TOMBINO
TESTA ARMCO
13x,5x2 13,00
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 13,00 €  169,16516 € 2.199,15
106 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03 | barre presagomate ad aderenza
{001.005 migliora...Il’ambito di progettazione
preliminare)
-PER SOPRAELEVAZIONE TOMBINO
TESTA ARMCO
80x3x,4x2 192,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg 192,00 |€ 2,81151 € 539,81
107 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
-PER SOPRAELEVAZIONE TOMBINO
TESTA ARMCO
13x2 26,00
13x15 19,50
2x13x2 52,00
A Riportare: 97,50 € 4.887,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 97,50 4.887,40
Sommano CAL23_01.B02.002.002 nv? 97,50 € 33,80230 3.295,72
108 |CAL23 16. |Scotico superficiale spintofino a
A04.001 una...ento autorizzato o in aree di cantiere.
CAL23_16.A04 | su superfici inclinate e su paramenti
.001.002 argl nali
5x5 25,00
Sommano CAL23 16.A04.001.002 nm? 25,00 € 3,79154 94,79
109 |CAL23 01. |Scavo asezione ristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 01.A04 fino alla profondita di m 1,50
.011.001
2x3x5x2 60,00
Sommano CAL23 01.A04.011.001 m? 60,00 € 23,28885 1.397,33
110 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
AQ07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23_04.A07 | eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
.002.001 del cantiere
15,00
Sommano CAL23 04.A07.002.001 m3 15,00 |€ 3,57123 53,57
111 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
A07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23 04.A07 | Trasporto di materiali provenienti da
002.003 ...lorea 50 q, per trasporti fino a10 km
25,00
Sommano CAL23 04.A07.002.003 m | 2500|€ 1311805 327,95
112 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire a
0.30.a discarica
1,00
Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a cad 1,00 € 297,28 297,28
113 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23 16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,004 ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza1,00m
4x2x2 16,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m? 16,00 |[€  212,82360 3.405,18
A Riportare: 13.759,22
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 13.759,22
114 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete
22CL.PR.U.093|con spessore di 23 cm
0.210.a
2x2x3 12,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq 12,00 |€ 88,19 € 1.058,28
115 |22CL.PR.U. |[RIVESTIMENTO CON
0930.80 GEOCOMPOSITO RETE E B...di rete
metallica effettivamente stesa.
22CL.PR.U.093| rivestimento semplice con ancoraggi
0.80.a pe...5m in ragione di 1 ogni 3 metri
lineari
Dove necessario risultante in corso
d'opera
2x3x4 24,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.80.a mq 24,00 |€ 54,80 € 1.315,20
116 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera di
022.083 protezion...posizionarsi alle varie quote di
lavoro
Dove necessario risultante in corso
d'opera
2x3x4 24,00
Sommano CAL23 16.E03.022.083 m?2 24,00 |€ 11,33440 € 272,03
117 |22CL.PR.U. |Interventi antierosivi di rivestimento
0940.10
22CL.PR.U.09%4 | |drosemina
0.10b
Dove necessario risultante in corso
d'opera
2x3x4 24,00
Sommano 22CL.PR.U.0940.10.b mq 24,00 |€ 0,92 € 22,08
118 |CAL23 PR. |Complementi metalici
P07.021
CAL23 PRPO |Ferro lavorato per catene, cerchiature...da
7.021.018 muro, tenditori, zanche, piattabande
per paletti selettivi
5x2x20 200,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.018 kg 200,00 € 7,52675 € 1.505,35
119 |22CL.PR.E. |Zincaturaacado di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e 2064:
22CL.PRE.194 limmersione di strutture pesanti fino a
A Riportare: € 17.932,16
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

120

121

0.30.a

CAL23 02.
B10.036

CAL23_02.B10
.036.004

CAL23 02.
B10.021

CAL23_02.B10
.021.001

Riporto:

18 metri di lunghezza

Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a

Perforazioni su partizioni murarie

Perforazione del diametro fino a36
mm...onglomerato cementizio, anche se
armato

per paletti selettivi
(5x2) x 5x 40
Sommano CAL23 02.B10.036.004

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...

predisposizione su struttura portante:
con foro D 6-8 profondita’ 30 cm

per paletti selettivi
2 x2x40

Sommano CAL23_02.810.021.001

Sommano 2.5 2.5) FOSSO GIACCO (1
da Preliminare)

Riepilogo

2.12.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1
(2 daPreliminare)

2.2 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2

2.32.3) FOSSO DONNALERIO (4 da
Preliminare)

2.4 2.4) FOSSO CAVALIERE (3da
Preliminare)

2.52.5) FOSSO GIACCO (1da
Preliminare)

Sommano 2 2) FOSS|

kg

cm

200,00

200,00

2.000,00

2.000,00

160,00

160,00

€

€

3,56

0,60720

11,23099

€

17.932,16

712,00

1.214,40

1.796,96

21.655,52

342.364,41
82.692,06

83.529,86

51.396,34

21.655,52

581.638,19
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
3 3) AREA FONTANA MARCHESE
3.1 3.1) OPERE DI SOSTEGNO
3.1.1 3.1.1) Scavi, Rinterri, materie
122 |CAL23 16. |Puliziadi pareteconil taglio di pia...a
A03.009 parzialmente ricoperta di vegetazione
CAL23 16.A03 | Puliziadi parete con il taglio di pia..a
009.002 parzialmente ricoperta di vegetazione
Conteggio a partire da testa muro
30x 10 300,00
Sommano CAL23_16.A03.009.002 n? 300,00 |€ 18,77260 € 5.631,78
123 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain opera su parete ro...di
022,041 rete metallica effettivamente stesa.
Conteggio a partire da testa muro
30x 10 300,00
Sommano CAL23 16.E03.022.041 n? 300,00 |€ 58,07615 € 17.422,85
124 |22CL.PR.U. |RAFFORZAMENTO CORTICALE DI
0930.170 RETI PARAMA...adrato di
rafforzamento posto in opera.
22CL.PR.U.093| Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x
0.170d ...e ed 1 ogni 3,00 in sommita ed al
Conteggio a partire da testa muro
30x 10 300,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.170.d mq 300,00 |€ 81,80 € 24.540,00
125 |CAL23 01. |Rinterrodi scavi e buche
A05.001
CAL23_01.A05| eseguito con mezzi meccanici con
{001.001 materiale proveniente da scavi.
Rinterro previsto 70 % del totale
areevolumi 1.310,00
-1310x,3 -393,00
Sommano CAL23_01.A05.001.001 m3 917,00 € 4,78797 € 4.390,57
126 |CAL23 01. |Rinterro di scavi e buche
A05.001
CAL23 01.A05| Rinterro con materiale di risulta
001.005 prov...teriale di risulta proveniente da
Rinterro previsto 30 % del totale
,3x 1310 393,00
Sommano CAL23 01.A05.001.005 m? 393,00 |€ 11,90365 € 4.678,13
127 |CAL23 02. |Carico, traporto, scarico,
A Riportare: € 56.663,33
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DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

128

129

130

A07.001

CAL23_02.A07
.001.005

22CL.PR.E.
0160.30

22CL.PR.E.O16
0.30.a

CAL23 04.
FO07.007

CAL23_04.F07
.007.001

CAL23_04.
E09.011

CAL23_04.E09
.011.001

Riporto:
movimentazi...ofanature, tiro in alto e calo
in basso
Trasporto di materiali di risulta, pro...
ogni cinque km in piu oltrei primi 10
Previsti 10 % degli scavi
4415x,1

Sommano CAL23 02.A07.001.005

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero

Campionatura dei rifiuti da conferire a
discarica

Sommano 22CL .PR.E.0160.30.a

Drenaggio di acque meteoriche eseguito...
animatridimensionale, compreso scavo.

con conducibilitaidraulica verticale
...ienteidraulico= 1 (EN-ISO
12958:2010)

- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml.
-Elevazione

Conci n° 6-7

2x11x 6,60

- Muro di controripatipo 2 (amensola) 1
modulo dall ml. h5.00 ml. + due
moduli daml. 2.5 h 2.5 ml variabile

-Elevazione
Concion® 3-4
11x5

Conci n° 1-2
2x25x25

Sommano CAL23_04.F07.007.001

Rivestimento con geotessile n.t. agugl...o
di separazione compreso picchettatura

con teli con resistenza atrazione (L/T)
=25kN/m (UNI EN SO 10319)

- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml.

-Elevazione
Conci n° 6-7
2x11x6,60

A Riportare:

m3

cad

m?

44,15

44,15

1,00

1,00

145,20

55,00

12,50

212,70

145,20
145,20

€

€

€

5,84430

297,28

26,76344

€

€

€

€

€

56.663,33

258,03

297,28

5.692,58

62.911,22
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PREZZO

INC.

IMPORTO

131

132

133

134

CAL23 PR.
P29.005

CAL23_PR.P2
9.005.007

CAL23 PR.
P29.005

CAL23 PR.P2
9.005.004

CAL23 PR.
P07.021

CAL23 PR.PO
7.021.018

22CL.PR.E.
1940.30

Riporto:

- Muro di controripatipo 2 (a mensola) 1
modulo da1l ml. h5.00 ml. + due
moduli daml. 2.5 h 2.5 ml variabile

-Elevazione
Concion® 3-4
11x5

Conci n° 1-2
2x25x25

Sommano CAL23_04.E09.011.001

Tubo in PVC rigido, Serie PN 16,
confo...etro, data di produzione e ssmbolo
[P.

PV C Diametro esterno 160 mm, PFA 16
bar.

Per tubo camiciatirante tratto muro-roccia

- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml.

-Elevazione
Conci n°6-7
(2x10) x 2

Sommano CAL23 PR.P29.005.007

Tubo in PVCrigido, Serie PN 16,
confo...etro, data di produzione e simbolo
1P.

PV C Diametro esterno 110 mm, PFA 16
bar.

Per tubo forma paramento muri per dreni
conci 6-7

(2x3) x ,7

concio 3-4

(2x4) x ,5

conci 1-2

3x,5

Sommano CAL23_PR.P29.005.004

Complementi metallici

Ferro lavorato per catene, cerchiature...da
muro, tenditori, zanche, piattabande

25x 30
Sommano CAL23 PR.P07.021.018

Zincatura a caldo di manufatti in acci...
specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e 2064:

A Riportare:

m2

kg

145,20

55,00

12,50

212,70

40,00

40,00

4,20

4,00

1,50
9,70

750,00

750,00

€

€

€

€

7,81611

15,38493

7,36230

7,52675

€ 62.911,22

€ 1.662,49

€ 615,40

€ 71,41

€ 5.645,06

€ 70.905,58
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

135

22CL.PR.E.194
0.30.a

18.P04.A05

18.P04.A05.00
5+20%

immersione di strutture pesanti fino a
18 metri di lunghezza

Pali di legno durabile (larice,
castag...cortecciati ed eventualmente
impregnati

005) del diametro dacm 20 acm 25

Per formazione parapetto di protezionein
testaamuri esimili : - dafissare acollari
metallici su paletti in profilati di ferro
strutturali, secondo disegno

3 x50 x (,1x,1x3,1415)
Sommano 18.P04.A05.005+20% m3

Sommano 3.1.1 3.1.1) Scavi, Rinterri,
materie

Riporto:

Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg

750,00

750,00

4,50

4,50

€

3,56

162,74

€

€

€

€

70.905,58

2.670,00

732,33

74.307,91
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

136

137

CAL23 01
B04.003

CAL23 01.B04
.003.006

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.804
.005.006

3.1.23.1.2) Cls, acciai, casseforme

getto in operadi calcestruzzo per opere
non strutturali

classe di resistenza caratteristica C16/20
- consistenza $4

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml.

Conci n°6-7
2x11x38x,2

-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°6-7
2x11x,5x,2

- Muro di controripatipo 3 (amensola) 1
modulo da 1l ml. h5.00 ml. variabile

Conci n°3-4

-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°3-4
2x11x0,50x ,2

- Muro di controripatipo 1+2 (a mensola)
2 modulo da2.50 ml. h1.00-3.50ml. h

2X25x2x,2
250x 3x,20

2X25x2x,2
Sommano CAL23 01.B04.003.006 m3 35,42 €

getto in opera di calcestruzzo ordinar...er
ambiente bagnato, raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza 4

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml.

-Fondazione

Conci n°6-7

2x11x365x1

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

2x11x,5x,5

- Muro di controripatipo 3 (amensola) 1
modulo da 11 ml. h 5.00 ml. h variabile
-Fondazione

16,72

2,20

8,80

2,20

2,00
1,50

2,00

80,30

5,50

A Riportare: 85,80

158,36206

€

€

5.609,18

5.609,18
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

138

139

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.B04
.005.006

CAL23 01.
B02.002

Riporto:
Conci n°3-4
2x11x4x.8
-Fuori sagoma (eventuale)
Conci n°3-4
2x11x050x,5
- Muro di controripatipo 1+2 (a mensola)
2 modulo da2.50 ml. h1.00-3.50 ml. h
variabile
2x25x180x,5
250x2,70x ,5
Raccordi
2x25x2x.,5

Sommano CAL23_01.B04.005.006

getto in opera di calcestruzzo ordinar...er
ambiente bagnato, raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza 4

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml.

-Magrone

Conci n°6-7

2x11x,70x 6,6

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

2x11x,5x1

- Muro di controripatipo 3 (amensola) 1
modulo da1l ml. h5.00 ml. hvariabile
-Magrone

Conci n°3-4

2x11x,6x5

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°3-4

2x11x050x,5

- Muro di controripatipo 1+2 (a mensola)
2modulo da2.50 ml. h1.00-3.50 ml. h

variabile

2x25x250x,35

2,50 x 3x ,40

Raccordi
2x25x2x1

Sommano CAL23 01.B04.005.006

Casseformein legno

A Riportare:

85,80

70,40

5,50

4,50
3,38

5,00

174,58

101,64

11,00

66,00

5,50

4,38
3,00

10,00

201,52

€

€

179,98091

179,98091

€

€

€

€

5.609,18

31.421,07

36.269,75

73.300,00
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ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

140

CAL23 01.B02
.002.001

CAL23 01.
B02.002

CAL23 01.802
.002.002

Riporto:

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da 11 ml. h 6.60 ml.

-Fondazione

Conci n°6-7

(2x2) x 11x1

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

2x2)x1x1

- Muro di controripatipo 3 (amensola) 1
modulo da 11 ml. h5.00 ml. h variabile
-Fondazione

Conci n°3-4

(2x2) x11x ,8

- Muro di controripatipo 1+2 (a mensola)
2 modulo da2.50 ml. h1.00-3.50ml. h
variabile

2x25x,5

250x,5

2,50x,20

Raccordi
(2x2) x2,5x ,5
Sommano CAL23 01.B02.002.001

Casseformein legno

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml.

-Elevazione

Conci n°6-7

(2x2) x 11 x (6,6+,5)

-Fuori sagoma (eventuale)

Conci n°6-7

(2x2) x 1 x (6,6+,5)

- Muro di controripatipo 3 (amensola) 1
modulo da11 ml. h5.00 ml. h variabile
-Elevazione

Conci n°3-4

(2x2) x 11x5x,8

Raccordi
2x25x5x%x,5
2x250x25x,5

A Riportare:

m2

92,45 |€

44,00

4,00

35,20

2,50
1,25
0,50

5,00

312,40

28,40

176,00

12,50
6,25

535,55

27,56003

€

€

€

73.300,00

2.547,92

75.847,92
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

141

142

22CL.PR.E.
0330.30

22CL.PR.E.033
0.30.a

CAL23 01.
B03.001

CAL23 01.B03
.001.005

- Muro di controripatipo 1+2 (a mensola)
2modulo da2.50 ml. h 1.00-3.50ml. h
variabile

3x25x25x,5

Sommano CAL23_01.B02.002.002 m?

Sovrapprezzo alle casseforme rette o
c...ormaper mdi altezza superiore ai 4 m.

Sovrapprezzo per getti di
conglomerato...orma per m di altezza
superiore ai 4 m.

- Muro di controripatipo 4 (ancorato) 2
moduli da11 ml. h 6.60 ml. + un modulo
daml. 5 hvariabile

-Elevazione
Conci n°6-7

2 x11x26
Concio 3-4
2x11x1
Concio n°® 7-fine
6,6 X 2,6

Sommano 22CL .PR.E.0330.30.a

Fornitura e posain operadi acciaio p...0
armato secondo le norme UNI in vigore

barre presagomate ad aderenza
migliora...lI’ambito di progettazione
preliminare)

Quantita stimata circa 90 kg/mc di cls - da
contabilizzare quanto realmente impiegato

90 x 174,58
90 x 201,52

Sommano 3.1.2 3.1.2) Cls, accial,
casseforme

Riporto:

mq

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg

535,55

9,38

544,93

57,20

22,00

17,16

96,36

15.712,20
18.136,80

33.849,00

€

€

33,80230

6,64

2,81151

€

€

€

€

€

75.847,92

18.419,89

639,83

95.166,80

190.074,44
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

143

144

145

CAL23 14.
R07.001

CAL23 _14.RO7
.001.004

Y4
TIRANTI
+20%

CAL23 06.l
01.007

CAL23 06.101.
007.003

3.1.3 3.1.3) opere specidli, tiranti

Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tip...cluso
I'eventual e utilizzo di ponteggi.

Per tiranti fino a 75 tonn.

Per tiranti da 180 mm

- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da12 ml. h 6.60 ml. + un modulo
daml. 6 hvariabile

-Elevazione
Conci n°6-7
(2x10) x 17

Per tiranti di prova

rottura

2x14

idoneita

2x17

Sommano CAL23_14.R07.001.004

Sovraprezzo ai tiranti di cui allavoc... ad
approvazione della Direzione Lavori

Sommano ZZ TIRANTI+20%

Fornitura e posa di tubo in
polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10

Tubo in polietilene ad ata densita PE...di
inpressione: SDR 17 - PN10 & 110 mm

{Breve} Fornitura e posain operadi tubo
in polietilene microfessurato per dreni sub
orizzontali, rivestito con tessuto non
tessuto, compreso I'opera di raccordo con
il muro verticale e relativa condotta

di{ Fine Breve} discesa ( secondo tipo,
materiale e schemaindicato dalla
direzione lavori , ogni onere compreso per
dare I'operafinita a perfetta regola d'arte.

- Muro di controripatipo 1 (ancorato) 2
moduli da12 ml. h 6.60 ml. + un modulo
daml. 6 hvariabile

-Elevazione

Conci n°6-7

(2x4) x 9

Sommano CAL23_06.101.007.003

A Riportare:

mi

cad

340,00

28,00

34,00

402,00

20,00
2,00

22,00

72,00

72,00

€

€

€

118,82203

60,00

26,34413

€

€

€
€

47.766,46

1.320,00

1.896,78
50.983,24
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 50.983,24
Sommano 3.1.3 3.1.3) opere specidli,
tiranti €

50.983,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
3.1.4 3.1.4) Struttura protezione
paramento murario imbocco canalein
pietra
146 |CAL23 01. |Scavo di shancamento eseguito con mezzi
A04.001 meccanici
-REV
CAL23 01.A04 | Scavo di shancamento effettuato con
001.006-REV | me _ |a ancora scavabile con benna da
roccia
8x3x,5 12,00
Sommano CAL23 01.A04.001.006-REV |m? 12,00 |€ 16,35645 196,28
147 |CAL23 01. |Scavo asezione ristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04|fino alla profonditadi m 1,50
.009.001
8x3x,8 19,20
Sommano CAL23 01.A04.009.001 m3 19,20 |€ 11,02000 211,58
148 |CAL23 01. |Rinterro di scavi e buche
A05.001
CAL23 01.A05 | eseguito con mezzi meccanici con
001001 materiale proveniente da scavi.
8x3x,3 7,20
Sommano CAL23 01.A05.001.001 m? 7,20 |€ 4,78797 34,47
149 |CAL23 02. |Carico, traporto, scarico,
A07.001 movimentazi...ofanature, tiro in alto e calo
in basso
CAL23 02.A07| Trasporto di materiali di risulta, pro...
{001.005 ogni cinque km in piti oltrei primi 10
25,00
Sommano CAL23 02.A07.001.005 m3 25,00 € 5,84430 146,11
150 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per opere
B04.003 non strutturali
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C16/20
. - consistenza 4
magrone
8x3x,1 2,40
Sommano CAL23_01.B04.003.006 m? 2,40 |€  158,36206 380,07
151 |CAL23 01. |gettoinoperadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
{005.002 - consistenza $4
fondazione
6x3x,8 14,40
Sommano CAL23 01.B04.005.002 m3 14,40 |€  169,16516 2.435,98
A Riportare: 3.404,49
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 3.404,49
152 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
elevazione
34 x,65 22,10
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 22,10 |€  169,16516 € 3.738,55
153 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
6x,8 4,80
2x3x,8 4,80
Sommano CAL23_01.B02.002.001 nm? 9,60 |€ 27,56003 € 264,58
154 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
34,00
,65x 5,8 3,77
Sommano CAL23_01.B02.002.002 nv? 37,77 |€ 33,80230 € 1.276,71
155 |22CL.PR.E. |Sovrapprezzo alle casseforme rette o
0330.30 c...ormaper mdi altezza superioreai 4 m.
22CL.PR.E.033| Sovrapprezzo per getti di
0.30a conglomerato...orma per m di altezza
superiore ai 4 m.
6x1,8 10,80
,65x 1,8 1,17
Sommano 22CL.PR.E.0330.30.a mq 11,97 |€ 6,64 € 79,48
156 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03 | barre presagomate ad aderenza
001005 migliora...|I’ambito di progettazione
preliminare)
34 x,65x 100 2.210,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg 2.210,00 |€ 2,81151 € 6.213,44
157 |CAL23 14. |Esecuzionedi tiranti in c.a.p. di tip...cluso
R07.001 I'eventual e utilizzo di ponteggi.
CAL23 14.R07 | Per tiranti fino a 75 tonn.
.001.004
perfori
2x 17 34,00
Sommano CAL23_14.R07.001.004 ml 34,00 |€  118,82203 € 4.039,95
A Riportare: € 19.017,20
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Riporto: € 19.017,20
Sommano 3.1.4 3.1.4) Struttura protezione
paramento murario imbocco canalein
pietra

€ 19.017,20
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DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

158

CAL23 PR.
P26.202

CAL23 PR.P2
6.202.024

3.1.5 3.1.5) Adeguamento a prescrizione
Nulla Osta Ambientale

Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro

Pittura silossanicaidrorepellente
traspirante in dispersione acquosa

Paramenti murari tutti i conci

- prescrizione MIBAC, prot. nr. 6817 del
21/11/2018.

-tinteggiatura con colori minerali a silicati
con tonalita chare afferenti lagammadelle
terre naturali

conci 6-7

2x11x,5x5

concio 5

11x,5x4

conci 1-2

5x,5x15

Sommano CAL23_PR.P26.202.024

Sommano 3.1.5 3.1.5) Adeguamento a
prescrizione Nulla Osta Ambientale

Riepilogo

3.1.1 3.1.1) Scavi, Rinterri, materie
3.1.23.1.2) Cls, acciai, casseforme
3.1.3 3.1.3) opere specidi, tiranti

3.1.4 3.1.4) Struttura protezione
paramento murario imbocco canaein
pietra

3.1.5 3.1.5) Adeguamento a prescrizione
NullaOsta Ambientale

Sommano 3.1 3.1) OPERE DI
SOSTEGNO

kg

80,75 |€

55,00

22,00

3,75

41,08720

3.317,79

3.317,79

74.307,91
190.074,44
50.983,24

19.017,20

3.317,79

337.700,58
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3.2 3.2) OPERE IDRAULICHE
- CANALE FUGATORE
159 |CAL23 01. |Scavo asezione ristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04 fino alla profondita di m 1,50
.009.001
CANALE FUGATORE fondo
10x3x2 60,00
TAGLIAONI
10x2x1 20,00
Sommano CAL23_01.A04.009.001 m? 80,00 € 11,02000 € 881,60
160 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
B10.036
CAL23 02.B10 | Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
Angoraggio armatura per risagomatura
vascadi carico canale fugatore
2 x10x 30 600,00
Sommano CAL23 02.B10.036.004 cm 600,00 € 0,60720 € 364,32
161 |CAL23 02. |Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio...
B10.021 predisposizione su struttura portante:
CAL23 02.B10 | con foro D 14-16 profondita 30 cm
.021.003
Angoraggio armatura per risagomatura
vasca di carico vasca sedimentatrtice - 60
cm
(2x2)x 10 40,00
Sommano CAL23 02.B10.021.003 cad 40,00 |€ 15,79575 € 631,83
162 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain operadi struttura...73 ,
022.101 con lunghezza di ancoraggio 3,00 m
Sostegno canale fugatore -terra armata
5x,7 3,50
Sommano CAL23 16.E03.022.101 2 350 |€  274,97305 € 962,41
163 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo per opere
B04.003 non strutturali
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C16/20
-003.006 - consistenza 4
MANUFATTO SFIORATORE- platea
6x2x,2 2,40
CANALE FUGATORE (sommadistanza
trale sezioni= -2.3+8,80+15,50+9,00
A Riportare: 2,40 € 2.840,16
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DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

164

165

166

CAL23 01
B02.002

CAL23_01.B02
.002.001

CAL23 01.
B02.002

CAL23 01.B02
.002.002

CAL23 01.
B04.005

CAL23_01.B04
.005.002

Riporto:
+10,00+9,00= 50,00 ml.)
50x 1,8x,10
sottofondazione
5x1,8x,6x15
testate
carico eraccordi vari
4x25x%x,5
Sommano CAL23_01.B04.003.006

Casseformein legno

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

MANUFATTO selettore
(2+6+2) x 1

CANALE FUGATORE (sommadistanza
tra le sezioni= -2.3+8,80+15,50+9,00
+10,00+9,00= 50,00 ml.)

2x50x,30
testate
(60/15) x 2,4 x ,3

Sommano CAL23_01.B02.002.001

Casseformein legno

per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

MANUFATTO selettore
2x25x1,95
CANALE FUGATORE (sommadistanza

trale sezioni= -2.3+8,80+15,50+9,00
+10,00+9,00= 50,00 ml.)

2x50x14

testate

(2x3) x 1,8 x ,25
carico e raccordi vari
2x2

Sommano CAL23_01.B02.002.002

getto in opera di calcestruzzo ordinar...er
ambiente bagnato, raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4

MANUFATTO DERIVATORE
A Riportare:

m2

m?

2,40

9,00

8,10

5,00

24,50

10,00

30,00

2,88
1,20

44,08

9,75

140,00

2,70

4,00

156,45

€

€

€

158,36206

27,56003

33,80230

€

€

€

€

€

2.840,16

3.879,87

1.214,85

5.288,37

13.223,25
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DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

167

168

CAL23 01.
B04.005

CAL23_01.B04
.005.002

CAL23 01.
B03.001

CAL23 01.803
.001.005

Riporto:
-SFIORATORE

6x175x1

COMPRESO L'ONERE DELLA
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
NASTRO IMPERMEABILE ( TIPO
WATER-STOP) PER L'ESECUZIONE
DEI GIUNTI AD INTERASSE AL
MASSIMO 20 ML. DI CANALE

CANALE FUGATORE (sommadistanza
trale sezioni= -2.3+8,80+15,50+9,00
+10,00+9,00= 50,00 ml.)

50x1,7x,25

carico e raccordi vari

Sommano CAL23 01.B04.005.002

getto in operadi calcestruzzo ordinar...er
ambiente bagnato, raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza $4

MANUFATTO DERIVATORE
(2+6+2) x 5x 1,95

COMPRESO L'ONERE DELLA
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
NASTRO IMPERMEABILE ( TIPO
WATER-STOP) PER L'ESECUZIONE
DEI GIUNTI AD INTERASSE AL
MASSIMO 20 ML. DI CANALE

CANALE FUGATORE (sommadistanza
tra le sezioni= -2.3+8,80+15,50+9,00
+10,00+9,00= 50,00 ml.)

2x50x 1,4 x ((,20+,30)/2)
testate

2x24x%x,5

carico eraccordi vari

Sommano CAL23_01.B04.005.002

Fornitura e posain operadi acciaio p...0
armato secondo le norme UNI in vigore

barre presagomate ad aderenza
migliora...|I’ambito di progettazione
preliminare)

Quantita stimata circa 80 kg/mc di circa
- da contabilizzare quanto realmente
impiegata

A Riportare:

m3

10,50

21,25

4,00

35,75

9,75

35,00

2,40

4,00

51,15

€

€

169,16516

169,16516

€

€

€

€

13.223,25

6.047,65

8.652,80

27.923,70

Pag. 50 di 92




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

169

N.P.13_CA
L23 01.B03
.004

N.P.13 CAL23

_01.B03.004.11
1

35,75 x 80
51,15x 80

Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg

Fornitura e posain operadi
profilati...alizzazione delle sedi di

alloggiamento

Carpenteria metallica per strutture
i...2018, escluso i trattamenti protettivi.

per paletti selettivi imbocco vasca

Marchese
5x2x20

Sommano

N.P.13_CAL23 01.B03.004.111 kg

Sommano 3.2 3.2) OPERE
IDRAULICHE - CANALE FUGATORE

Riporto:
2.860,00
4.092,00

200,00

6.952,00

200,00

€

€

2,81151

5,78105

€

€

€

€

27.923,70

19.545,62

1.156,21

48.625,53
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
3.33.3) VASCA
170 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x,4%x1.2 1,92
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 192 €  169,16516 € 324,80
171 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x,4%x25 4,00
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m3 4,00 € 169,16516 € 676,66
172 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
Per chiusura ed ammorsamento laterale
pareti vasche aresto briglie esistenti
2x2x25 10,00
Sommano CAL23_01.B02.002.002 n? 10,00 |€ 33,80230 € 338,02
173 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Cancelli in ferro, realizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
Cancello
2x2x20x25 200,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.021 kg 200,00 |€ 8,09600 € 1.619,20
174 |22CL.PR.E. |Zincaturaacado di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e 2064:
22CL.PR.E.194 [immersione di manufatti da fabbro,
0.30d cancelli, inferriate, ecc. ..
Cancello
2x2x20x25 200,00
Sommano 22CL .PR.E.1940.30.d kg 200,00 € 3,56 € 712,00
175 |CAL23 PR. |Recinzioni in grigliato zincato acald...
P07.020 SO 1461:2009 da montare su new jersey
CAL23 PRPO | Recinzione modulare da cantierein
7.020.005 pan...di altezza 2.000 mm e larghezza
3500 mm
A Riportare: € 3.670,68
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3.670,68
20,00
Sommano CAL23_PR.P07.020.005 cad 20,00 € 80,96000 1.619,20
176 |22CL.PR.U. |ESPURGO DI MATERIALI Espurgo di
0510.270 mate...ro occorre per dareil lavoro finito.
22CL.PR.U.051| Espurgo di materiali di qualsiasi natura
0.270.a e consistenza eseguito a mano
5x4x,3 6,00
Sommano 22CL .PR.U.0510.270.a mc 6,00 (€ 227,70 1.366,20
177 |22CL.PR.U. |[ESPURGO DI MATERIALI Espurgo di
0510.280 mate...Itro occorre per dareil lavoro
finito.
22CL.PR.U.051 | Espurgo di materiali di qualsiasi natura
0.280.a e consistenza eseguito a macchina
5x4x2 40,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.280.a mc 40,00 |€ 237,29 9.491,60
178 |N.P.03_CA |Formazionedi rilevati
L23 01.A05
.002
CAL23 01.AO5 | Formazione di rilevato secondo le
002.003 sago...ppartenenti aigruppi A1, A2-4, A2
-5,A3
20x3x,25 15,00
Sommano CAL23 01.A05.002.003 m?3 15,00 |€ 13,76953 206,54
179 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
B10.036
CAL23 02.B10 | Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
per paletti selettivi
5x15x20 150,00
Sommano CAL23_02.B10.036.004 cm 150,00 |€ 0,60720 91,08
180 |22CL.PR.R. |Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni
05100.20.a |stru...ndita e una larghezza del foro da
20 mm
per paletti selettivi
5x5x2 50,00
Sommano 22CL.PR.R.05100.20.a cad 50,00 |€ 20,11 1.005,50
181 |CAL23 PR. |Complementi metalici
P07.021
CAL23 PRPO ||nferriatain ferro con profilati normali
7.021.020 quadri, tondi , piatti angolari
per paletti selettivi
5x2x20 200,00
A Riportare: 200,00 17.450,80
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Riporto: 200,00 € 17.450,80
Sommano CAL23_PR.P07.021.020 kg |  20000€ 7,43820 € 1.487,64
182 |22CL.PR.E. |Zincaturaacaldo di manufatti in acci...
1940.30 specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e 2064
22CL.PR.E.194 |immersione di strutture pesanti fino a
0.30.a 18 metri di lunghezza
200,00
Sommano 22CL.PR.E.1940.30.a kg 200,00 |€ 3,56 € 712,00
183 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di atezza 1,00 m
per incasso manufattl
2x15x3 9,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m? 9,00 € 212,82360 € 1.915,41
184 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO | Cancelli in ferro, realizzati con profilati
7.021.021 normali quadri, tondi, angolari,
per costruzione fornitura e messain opera
di paratoie
150,00
150,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.021 kg 300,00 |€ 8,09600 € 2.428,80
Sommano 3.3 3.3) VASCA € 23.994,65
Riepilogo
3.1 3.1) OPERE DI SOSTEGNO €  337.700,58
3.2 3.2) OPERE IDRAULICHE
- CANALE FUGATORE € 48.625,53
3.33.3) VASCA € 23.994,65
Sommano 3 3) AREA FONTANA
MARCHESE €

410.320,76
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4 4) AREA GIACCO
4.1 4.1) RIPROFILATURA VERSANTE
185 |CAL23 16. |Decespugliamento di scarpate stradali
A03.006 ...nici dotati di braccio decespugliatore,
CAL23_16.A03 | senza rimozione dei materiali di risulta
.006.002
Per superfice interessata - quantita da
rilevare in sito previsto 50%
100x ,5 50,00
Sommano CAL23_16.A03.006.002 nv? 50,00 |€ 36,18852 € 1.809,43
186 |N.P.01 CA |Dishoscamento eripulituradi sottobos...la
L23 09.VOl |puliziainizide efinae dell'area
.024
N.P.0L_CAL23 | con diametro del tronco a 130 cm daterra
629-\/01-024-0 <25 e per densita minime del 20%.
Per superfice interessata - quantita da
rilevare in sito previsto 50%
100x ,5 50,00
Sommano
N.P.01_CAL23 09.V01.024.001 n? 50,00 |€ 4,52789 € 226,39
187 |CAL23 16. |Scotico superficiale spinto fino a
A04.001 una...ento autorizzato o in aree di cantiere.
CAL23_16.A04| sy superfici inclinate e su paramenti
.001.002 arg| nali
per riprofilatura versante parte in posto
50x 2 100,00
Sommano CAL23 16.A04.001.002 m?2 100,00 |€ 3,79154 € 379,15
188 |CAL23 01. |Scavo di shancamento eseguito con mezzi
A04.001 meccanici
-REV
CAL23 01.A04|in terreni sciolti, compresi carico, t...I loro
001.002 recupero o del loro smaltimento.
Riprofilatura versante sez.1-sez.4
50x2x2 200,00
Riprofilatura versante sez.1-sez.4
avdle strada
30x5x2 300,00
Sommano CAL23 01.A04.001.002 m? 500,00 (€ 20,97365 € 10.486,83
189 |CAL23 02. |Carico, traporto, scarico,
A07.001 movimentazi...ofanature, tiro in alto e calo
in basso
CAL23 02.A07 | Trasporto di materiali di risulta, pro...
001005 ogni cinque kmin piu oltrei primi 10
300,00
A Riportare: 300,00 € 12.901,80
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Riporto: 300,00 € 12.901,80
Sommano CAL23_02.A07.001.005 m? 300,00 € 5,84430 € 1.753,29
190 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire a
0.30a discarica
1,00
Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad 1,00 |€ 297,28 € 297,28
191 |N.P.03_CA |Formazionedi rilevati
L23 01.A05
.002
CAL23 01.A05| Formazione di rilevato secondo le
002.004 sago...partenenti ai gruppi A1, A2-4, A2
-5, A3
per arginello
50x,7x,4 14,00
Sommano CAL23_01.A05.002.004 m? 14,00 |€ 51,20720 € 716,90
192 |22CL.PR.U. |PULIZIA DI STRADA PRuliziadi
0510.230 strada,... larimozione di detriti o residui
vari
22CL.PR.U.051| Pulizia di strada, mediante rimozione
0.230.a di materiale depositatosi
700,00
Sommano 22CL.PR.U.0510.230.a mq 700,00 € 0,66 € 462,00
193 |CAL23 14. |Gabbionata con gabbioni ascatolainr...a,
R08.001 aggottamenti ed opere provvisionali.
CAL23_14.R08 | Gabbhione a scatola H=1m con tasca
{001.002 vegetativa preassemblata
- testa muretto di controripa
40x1x1 40,00
Sommano CAL23_14.R08.001.002 cad 40,00 €  210,35559 € 8.414,22
Sommano 4.1 4.1) RIPROFILATURA
VERSANTE

€ 24.545,49
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4.34.3) INTERVENTO SU CANALE
ESISTENTE
194 |CAL23 01. |Scavo asezione ristretta obbligata co...|
A04.011 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 01.A04 fino alla profondita di m 1,50
.011.001
30x1x,6 18,00
Sommano CAL23 01.A04.011.001 m? 18,00 |€ 23,28885 € 419,20
195 |CAL23 02. |Perforazioni su partizioni murarie
B10.036
CAL23 02.B10 | Perforazione del diametro fino a 36
036.004 mm...onglomerato cementizio, anche se
armato
PER ANCORAGGIO ARMATURA PER
SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
2 x(27/1,5) x 30 1.080,00
Sommano CAL23 02.B10.036.004 cm 1.080,00 |€ 0,60720 € 655,78
196 |PR.R.0550.1 | Sovrapprezzo per connessione delle bar...
0+20% per una lunghezza massimadi 50,60 cm
a) Sovrapprezzo per connessione delle ...e
per unalunghezzamassimadi 50,60 cm
PER ANCORAGGIO ARMATURA PER
SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
2 x (27/1,5) 36,00
Sommano PR.R.0550.10+20%/a) Sovra |cad 36,00 |€ 18,32 € 659,52
197 |CAL23 02. |Recupero corticale di superfici di ele...e,
B10.003 guale € la percentuale da trattare)
CAL23 02.B10 | scarifica con martello demolitore e
{003.001 fi...ngere la superficie sana e compatta (a)
PER ANCORAGGIO
SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
2 x27x,5 27,00
Sommano CAL23 02.B10.003.001 2 27,00 |€ 20,08188 € 542,21
198 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
2 x27x,5%x,6 16,20
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 16,20 €  169,16516 € 2.740,48
199 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
A Riportare: € 5.017,19
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Riporto: € 5.017,19
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.BO3 | barre presagomate ad aderenza
{001.005 migliora...Ilambito di progettazione
preliminare)
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
- debolmente armato : 30 kg/mc
(2x40) x 27 x 5% ,6 648,00
Sommano CAL23_01.B03.001.005 kg 648,00 |€ 2,81151 € 1.821,86
200 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere in elevazione travi, pilastri,
002.002 solette, setti e muri
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE
2 X27x,6x2 64,80
Sommano CAL23_01.B02.002.002 m? 64,80 € 33,80230 € 2.190,39
201 |CAL23 PR. |Recinzioni in grigliato zincato acald...
P07.020 SO 1461:2009 da montare su new jersey
CAL23 PRPO |Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m
7020003 1y h.150 cm
PER SOPRAELEVAZIONE MURO
SPONDALE 30,00
Sommano CAL23_PR.P07.020.003 m 30,00 |€ 93,23050 € 2.796,92
202 |CAL23 01. |Muraturadi pietramein elevazione
B07.001 per...aramento spessore minimo in testa
cm 40
CAL23 01.B07 uita con maltadi cemento
.001.003 &
Raccordo canae in pietrame esistente
5x,8x2 8,00
2x,6x2 2,40
Sommano CAL23_01.B07.001.003 m3 10,40 |€  434,88939 € 4.522,85
203 |CAL23 02. |Demalizionedi muraturaeseguitaa
A03.001 qua...atura a di sotto del piano di
campagna
CAL23 02.A03|in pietra, mattoni pieni 0 mista, con ...e
{001.006 minimo due teste, situata fuori terra
Raccordo canalein pietrame esistente
2x5x,8x2 16,00
Sommano CAL23_02.A03.001.006 m?3 16,00 €  169,03348 € 2.704,54
204 |22CL.PR.R. |SARCITURA DI LESIONI Sarcituradi
0560.90 le...verizzazione e lavaggio delle superfici
22CL.PR.R.056 | Di larghezza fino a 2 cm
0.90.a
A Riportare: € 19.053,75
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Riporto: € 19.053,75
Stimate pari a 200 ml. 200,00
Sommano 22CL.PR.R.0560.90.a m 200,00 |€ 7,46 € 1.492,00
205 |CAL23 01. |Muraturadi pietramein elevazione
B07.001 per...aramento spessore minimo in testa
cm 40
CAL23 01.B07 | eseguita con maltadi cemento
.001.003
Raccordo canale in pietrame esistente
5x15x.,4 3,00
Sommano CAL23_01.B07.001.003 m3 3,00 |€  434,88939 € 1.304,67
Sommano 4.34.3) INTERVENTO SU
CANALE ESISTENTE € 21.850,42
Riepilogo
4.1 4.1) RIPROFILATURA VERSANTE € 24.545,49
4.34.3) INTERVENTO SU CANALE
ESISTENTE 21.850,42
Sommano 4 4) AREA GIACCO € 46.395,91
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IMPORTO

206

207

208

209

CAL23 01
A03.001

CAL23 01.A03
.001.001

22CL.PR.E.
0160.30

22CL.PR.E.016
0.30.a

CAL23 PR
REC.P17.00
9

CAL23 PRRE
C.P17.009.001

4
-CONSO.01
+20%

55) FABBRICATI

5.15.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN
SICUREZZA AREA

Demoalizione totale o parziale di fabbricati

Demoalizione totale di fabbricati, sia.....
Valutato a metro cubo vuoto per pieno

il calcolo dei volumi € stato effettuato
sullabase di misurazioni effettuate e di
altre stimate in quanto non é stato
possibile accedere in tutti gli ambienti;
operazione di controllo nelle fasi
preliminari delle lavorazioni

PARTICELLA 580 FG. 9
30x 6

Sommano CAL23_01.A03.001.001

ONERI DI CAMPIONATURA ED
ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero

Campionatura dei rifiuti da conferire a
discarica

Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a

Altri rifiuti dell'attivitadi costruzione e
demolizione

rifiuti misti dell'attivita di costruz...3 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

Il calcolo del volume delle murature e
quant' altro da conferire, pari al 25% del
volume totale vuoto per pieno, é stato
effettuato sulla base di misurazioni
effettuate e di altre stimate in quanto non é
stato possibile accedere in tutti gli
ambienti; il peso amc. é stato considerato
pari a1.500 kg/mc. aterra (incrementato
del 20% rispetto a volumein opera) : mc.
di fabbricato x 0.25x1.25= aterra
(operazione di controllo nelle fasi
preliminari delle lavorazioni)

PARTICELLA 580 FG. 9
30x,25x 1,85x 6
PARTICELLA (ux) 191-FG 9
15x,2x16x3

Sommano CAL23_PRREC.P17.009.001

RIMOZIONE AMIANTO

A Riportare:

cad

Tn

180,00

180,00

2,00

2,00

83,25

14,40

97,65

€

€

€

13,94873

297,28

35,01520

€

€

€

€

2.510,77

594,56

3.419,23

6.524,56
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Riporto: € 6.524,56
CONS0.01-8) |-g) Oneri per Pratica presso uffici
+20% competenti, analisi, versamenti, ecc.
1,00
Sommano CONSO0.01-a)+20% cad 1,00 |€ 1.080,00 € 1.080,00
210 |z RIMOZIONE AMIANTO
-CONSO.01
+20%
CONSO.02-b) |-b) Rimozione e smaltimento di lastre ...si
+20% riscontrano nel presente intervento.
PARTICELLA 580 Fg. 9 10,00
PARTICELLA 191 (ux) Fg. 9 20,00
Sommano CONSO.02-b)+20% mq 30,00 |€ 30,00 € 900,00
211 |CAL23 01. |gettoin operadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
Per pavimentazione dei piani e livelli
risultanti a demolizione avvenuta, strato di
circa10/15 cm. di spessore, compreso la
formazione di pendenze, ben battuto e
spianato, per dare I'opera perfettae
funzionante tipo pavimentazione.
PARTICELLA 580 Fg. 9
30x,15 4,50
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m? 450 |€  169,16516 € 761,24
212 |CAL23 01. |Casseformeinlegno
B02.002
CAL23 01.B0Z | per opere di fondazione, plinti, travi
.002.001 rovesce
PARTICELLA 580 Fg. 9
4x4x4x,2 12,80
Sommano CAL23_01.B02.002.001 2 12,80 |€ 27,56003 € 352,77
213 |CAL23 01. |Fornituraeposain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.BO3 | rete el ettrosal data formato mt 2.00x3.00,
001.002 @ 6 mm, maglia 20x20
PARTICELLA 580 Fg. 9
30x3 90,00
Sommano CAL23_01.B03.001.002 kg 90,00 € 3,54292 € 318,86
214 |CAL23 01. |Muraturain elevazione di mattoni UNI
B07.005 ...r, mazzette ed archi (escluso centina)
CAL23 01.B07 uita con maltadi cemento
.005.003 =
per sagomatura di contrafforti a eguito
demolizione parete muraria
A Riportare: € 9.937,43
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 9.937,43
4x,6x,20x3 1,44
4x,6%x,20x3 1,44
Sommano CAL23_01.B07.005.003 m3 2,88 |€  516,06624 € 1.486,27
Sommano 5.1 5.1) DEMOLIZIONI PER
MESSA IN SICUREZZA AREA € 11.423,70
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5.25.2) INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA
215 |CAL23 01. |Demoalizionetotale o parziae di fabbricati
A03.001
CAL23 01.A03| Demalizione parziale di fabbricati, co...,
001.004 valutato a metro cubo vuoto per pieno
PARTICELLA (ux) 191-FG 9
10x3x3 90,00
Sommano CAL23_01.A03.001.004 m | 9000€  17,34630 € 156117
216 |CAL23 01. |Forniturae posadi manto di copertura...eo
C03.031 supporto, compreso il loro fissaggio
CAL23 01.CO3|in acciaio zincato preverniciato (UNI
031012 ...346:2015 e UNI EN 10143:2006), $p.60
mm
PARTICELLA (ux) 191 - FG 9 50,00
Sommano CAL23 01.C03.031.012 m?2 50,00 |€ 78,09382 € 3.904,69
217 |22CL.PR.E. |Copertura realizzata con lastre di
1160.40 acc...gruppi fissaggio, oneri di
trasporto:
22CL.PR.EE.116 | sovrapprezzo per rivestimento esterno
0.40d in lamina di alluminio preverniciata
PARTICELLA (x) 191-FG9 50,00
-50,00
Sommano 22CL .PR.E.1160.40.d mq 0,00 € 4,89
218 |CAL23 03. |Smontaggio di manto di coperturacon
A03.051 s...tastamento del materiale riutilizzabile
CAL23 03.A03 in tegole e coppi
.051.001
PARTICELLA (ux) 191-FG 9
50,00
Sommano CAL23 03.A03.051.001 n? 50,00 |€ 24,65364 € 1.232,68
219 |CAL23 PR. |Complementi metallici
P07.021
CAL23 PRPO |Ferro lavorato per catene, cerchiature...da
7.021.018 muro, tenditori, zanche, piattabande
PARTICELLA (ux) 191 - FG 9 - struttura
porta lastre copertura provvisoria
50 x 20 1.000,00
Sommano CAL23 PR.P07.021.018 kg 1.000,00 |€ 7,52675 € 7.526,75
Sommano 5.2 5.2) INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA € 14.225,29
Riepilogo
5.15.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN
SICUREZZA AREA € 11.423,70
A Riportare: € 11.423,70
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Riporto: € 11.423,70
5.25.2) INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA € 14.225,29
Sommano 5 5) FABBRICATI € 25.648,99
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6 6) VARIE
220 |CAL23 01. |Scavo asezionerristretta obbligata co...n
A04.009 rocce tenere senzal'ausilio di mine.
CAL23 01.A04 fino alla profondita di m 1,50
.009.001
PER POZZETTO ISPEZIONE E
LAVAGGIO COLLETTORE
ESISTENTE - TRAVERSA VIA DANTE
2x25x25x%x35 43,75
Sommano CAL23_01.A04.009.001 m? 43,75 |€ 11,02000 € 482,13
221 |CAL23 01. |Readlizzazione di armaturadi sostegno
A04.029 ...gni mq di superficie di scavo protetta.
CAL23 01.A04 | damt 1,50 amt 3,00
.029.002
PER POZZETTO ISPEZIONE E
LAVAGGIO COLLETTORE
ESISTENTE - TRAVERSA VIA DANTE
2x25x25x%x3 37,50
Sommano CAL23 01.A04.029.002 2 37,50 |€ 18,68241 € 700,59
222 |CAL23 01. |Redlizzazione di armaturadi sostegno
A04.029 ...gni mq di superficie di scavo protetta.
CAL23 01.A04|damt 3,00 amt 5,00
.029.003
PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE 1,00
1,00
Sommano CAL23 01.A04.029.003 n? 2,00 |€ 22,00527 € 44,01
223 |22CL.PR.U. |POZZETTO PREFABBRICATO PER
0420.40 ISPEZIONI ...laesclusione degli oneri
per lo scavo.
(2)24%L-PR-U-042 Dimensioni Interne cm. 100x150xh100
.40.a
PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE 1,00
Sommano 22CL.PR.U.0420.40.a cad 1,00 |€ 513,06 € 513,06
224 |22CL.PR.U. |[ELEMENTO INTERMEDIO
0420.50 PREFABBRICATO PER PROLUNGA
DI POZZETTO
(Z)Z%L-PR-U-MZ Dimensioni Interne 100x150xh100
.50.a
PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE 2,00
2,00
Sommano 22CL.PR.U.0420.50.a cad 4,00 € 376,50 € 1.506,00
A Riportare: € 3.245,79
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 3.245,79
225 |22CL.PR.U. |SOLETTA DI COPERTURA
0420.60 PREFABBRICATA IN ... esclusione degli
oneri per lo scavo.
(Z)Zé(?)L-PR-U-MZ Dimensioni Esterne cm. 130x180
.00.a
PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE 1,00
1,00
Sommano 22CL.PR.U.0420.60.a cad 2,00 |€ 250,62 € 501,24
226 |CAL23 PR. |Coperchio etelaio in ghisasferoidae...0 t)
P07.120 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
CAL23 PRPO |telaio e coperchio quadri atenutaerm...
7.120.004 dimensioni 700x700 |uce netta 600x600.
PER ISPEZIONE E LAVAGGIO
COLLETTORE ESISTENTE
- TRAVERSA VIA DANTE 2,00
Sommano CAL23_PR.P07.120.004 cad 2,00 |€ 25584571 € 511,69
Sommano 6 6) VARIE € 4.258,72
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227

228

229

230

231

N.P.14_CA
L23 04.B12
.001

N.P.14 01 CA

L23_04.B12.00
1.001

CAL23 _16.
A03.006

CAL23 16.A03
.006.001

N.P.02_CA
L23 01.A04
.003

N.P.02 01 CA

L23_01.A04.00
3.001

N.P.02_CA
L23 01.A04
.003

N.P.02_02_CA

L23_01.A04.00
3.002

N.P.08_CA
L23 01.A04
.028

N.P.08_01_CA

L23 01.A04.02
8.006

77) SCOLMATORE
7.1.17.1.1) Scavi, rinterri, conferimenti

Fondazione stradale compresa rullatura...a
AASHO modificata, esclusada prezzo.

con materiale arido di cava stahilizza...N
13285, spessore non inferiore a 30 cm

Per regolarizzazione strada di accesso in
cantiere 30%
,30x200x 3,5x,30

Sommano
N.P.14 01 CALZ23 04.B12.001.001

Decespugliamento di scarpate stradali
...nici dotati di braccio decespugliatore,

con raccolta e trasporto in discarica
...luogo indicato dei materiai di risulta

Per superfice interessata - quantita da
rilevare in sito previsto 50%

330x,5x4
Sommano CAL23_16.A03.006.001

Scavo alarga sezione obbligata esegui...in
rocce tenere senzal'ausilio di mine

fino alaprofonditadi m 1,50

areevolumi
Sommano
N.P.02_01 CAL23 01.A04.003.001

Scavo alarga sezione obbligata esegui...in
rocce tenere senzal'ausilio di mine

dam 1,50 fino alla profonditadi m 3,00

areevolumi

Sommano
N.P.02_02 CAL23 01.A04.003.002

SOVRAPREZZI| daapplicars alle voci
scavi:

Sovrapprezzo allo scavo a sezione
obbl...la ancora scavabile con benna da
roccia

areevolumi

Sommano
N.P.08_01 CAL23 01.A04.028.006

A Riportare:

m3

m2

63,00

63,00

660,00

660,00

1.773,56

1.773,56

818,32

818,32

818,32

818,32

€

€

€

€

€

75,73938

1,42024

9,86239

11,02000

5,69250

€ 4.771,58

€ 937,36

€ 17.491,54

€ 9.017,89

€ 4.658,29
€ 36.876,66
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Riporto: € 36.876,66
232 |N.P.07_CA |Scavo alarga sezione obbligata esegui...|
L23 01.A04 |loro recupero o del loro smaltimento.
.006
N.P.07_01 CA |fino alla profonditadi m 1,50
L23 01.A04.00
6.001
-cd13tratto cd.11-cd.12-¢cd13 .tratto
paratia
Voce Applicata per gli scavi in
corrispondenza della paratia di pali
20x25x15 75,00
Sommano
N.P.07_01_CAL23 01.A04.006.001 m? 75,00 |€ 25,60405 € 1.920,30
233 |N.P.07_CA |Scavo alarga sezione obbligata esegui.. |
L23 01.A04 |loro recupero o del loro smaltimento.
.006
N.P.07_02 CA |dam 1,50 fino alla profonditadi m 3,00
L23 01.A04.00
6.002
tratto cd.11-cd.12-cd13. tratto paratia
Voce Applicata per gli scavi in
corrispondenza della paratia di pali
20x25x15 75,00
Sommano
N.P.07_02_CAL23 01.A04.006.002 m? 75,00 |€ 26,76166 € 2.007,12
234 |N.P.08_CA |SOVRAPREZZI daapplicarsi alle voci
L23 01.A04 |scavi:
.028
N.P.08_01_CA | Sovrapprezzo allo scavo a sezione
;%?6—601-“4-02 obbl...|la ancora scavabile con benna da
' roccia
tratto cd.11-cd.12-cd13. tratto paratia
Voce Applicata per gli scavi in
corrispondenza della paratia di pali
Daapplicarsi oltrei 3 ml. di profondita
20x25x35 175,00
Sommano
N.P.08 01_CAL23 01.A04.028.006 m?3 175,00 |€ 5,69250 € 996,19
235 |CAL23 04. |Carico movimentazione e scarico di
A07.002 mat...tura e provenienza giacenti in
cantiere
CAL23 04.A07 | Trasporto di materiali provenienti da
002.003 ...lore a 50 q, per trasporti fino a10 km
rinterro mc scavo a detrarre canale
scatolare
1773+818 2.591,00
a detrarre canale scatolare
-108x2,1x 3,2 -725,76
A Riportare: 1.865,24 € 41.800,27
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.865,24 41.800,27
per interspazio risultante tra strada e
canade
-75x,7x3 -157,50
Sommano CAL23_04.A07.002.003 m? 1.707,74 |€ 13,11805 22.402,22
236 |CAL23 01. |Realizzazione di armaturadi sostegno
A04.029 ...gni mq di superficie di scavo protetta.
CAL23 01LA04 | damt 1,50 amt 3,00
.029.002
20x 25 50,00
Sommano CAL23 01.A04.029.002 n? 50,00 |€ 18,68241 934,12
237 |CAL23 01. |Redlizzazione di armaturadi sostegno
A04.029 ...gni mq di superficie di scavo protetta.
CAL23 01.A04|damt 3,00 amt 5,00
.029.003
5x2 10,00
Sommano CAL23_01.A04.029.003 nv? 10,00 |€ 22,00527 220,05
238 |N.P.10_CA |Scavo alargasezionein terreni sciol...o
L23 02.A04 |cortili, per profonditafino am 1,00
.002
N.P.10_CAL23 | eseguito a mano con l'ausilio di minipala
_02.A04.002.0
01
Daapplicars in corrispondenza
fabbricato Foglio 9 part.lla 618
tratto cd.6-cd.7
10x2x1 20,00
Sommano
N.P.10_CAL23 02.A04.002.001 m? 20,00 € 77,38020 1.547,60
239 |CAL23 01. |Rinterrodi scavi e buche
A05.001
CAL23_01.A05| eseguito con mezzi meccanici con
{001.001 materiale proveniente da scavi.
rinterro mc scavo a detrarre canale
scatolare
2507,52+166,94 2.674,46
adetrarre canale scatolare
-108x 2,1 x 3,2 -725,76
per interspazio risultante tra strada e
canade
-75x,7x3 -157,50
Sommano CAL23 01.A05.001.001 m?3 1.791,20 |€ 4,78797 8.576,21
240 |N.P.03_CA |Formazionedi rilevati
L23 01.A05
.002
N.P.03 01_CA |eseguita con mezzi meccanici con
L.23 01.A05.00 | materiale proveniente da scavi
A Riportare: 75.480,47
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Riporto: € 75.480,47
2.001
rinterro mc scavo a detrarre canale
scatolare
,3x108x2,1x 3,2 217,73
Sommano
N.P.03_01_CAL23 01.A05.002.001 m? 217,73 |€ 8,64507 € 1.882,29
241 |N.P.02_CA |Scavo alarga sezione obbligata esegui...in
L23 01.A04 |roccetenere senzal'ausilio di mine
.003
N.P.02 03_CA |Scavo a sezione obbligatafino alapr...ee
L23 01.A04.00 | gimjlj o con trovanti fino ad 1 mc)
3.003
per trave di sottofondazione previste su 6
moduli da 20 ml. trave 40x120 cm. -travi
6x20x (,4+,4)x 1,2 115,20
- travi trasversali
(6x3) x 1,8 x (,4+,4) x 1,2 31,10
Sommano
N.P.02_03_CAL23 01.A04.003.003 m? 146,30 |€ 12,24014 € 1.790,73
242 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL.PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire a
0.30a discarica
2,00
Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad 2,00 |€ 297,28 € 594,56
243 |N.P.12_CA |Tuboin P.V.C. fessurato corrugato
L23 04.F07. |fle...sto granulare, compattazione e
006 rinterro
N.P.12 CAL23 | DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a3
_04.F07.006.00
1
tratti controterralato monte
11+25+21+21+21+30,44 129,44
Sommano
N.P.12 CAL23 04.F07.006.001 m 129,44 |€ 11,44496 € 1.481,44
244 |CAL23 04. |Rivestimento con geotessilen.t. agugl...o
E09.011 di separazione compreso picchettatura
CAL23 04.E09 | con teli con resistenza atrazione (L/T)
-011.001 =25kN/m (UNI EN 1SO 10319)
tratti controterralato monte
11+25+21+21+21+30,44 129,44
Sommano CAL23 04.E09.011.001 n? 129,44 |€ 7,81611 € 1.011,72
245 |CAL23 04. |Drenaggio di acque meteoriche eseguito...
FQ07.007 animatridimensionale, compreso scavo.
A Riportare: € 82.241,21

Pag. 70 di 92




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 82.241,21
CAL23_04.F07 | con conducibilitaidraulica verticale
007.001 ...iente idraulico = 1 (EN-1SO
12958:2010)
tratti controterralato monte
(11+25+21+21+21+30,44) x 3 388,32
Sommano CAL23_04.F07.007.001 n? 388,32 € 26,76344 € 10.392,78
246 |N.P.06_CA |Pozzetto di ispezione o decantazione
L23 PR.P12|i...tificato CE secondo laUNI EN
.008 1917:2004
N.P.06_01 CA |dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5
L23_PR.P12.00
8.004
raccolta drenaggio 2,00
Sommano
N.P.06_01_CAL23 PR.P12.008.004 cad 2,00 |€ 91,02940 € 182,06
Sommano 7.1.1 7.1.1) Scawvi, rinterri,
conferimenti € 92.816,05
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7.1.2 7.1.2) Demolizioni,disfacimenti,
rimozioni
247 |CAL23 01. |Demoalizionetotale o parziae di fabbricati
A03.001
CAL23 01.A03| Demolizione totale di fabbricati, sia....
{001.001 Valutato a metro cubo vuoto per pieno
Foglio 9 -Part.l1a 665 : mg. 74 X
h media3
74x3 222,00
Foglio 9 - Part..lla873suba mg21x 3
h media
21x 3 63,00
Foglio 9 - Part.lla 873subbmg8x 25h
media
8x25 20,00
Foglio 9 - Part.lla 462 subamqg 18 x 3 h
media
18x 3 54,00
Foglio 9 - Part.lla 462 subbmgq10x 2 h
media (valiutato al 30% - in legno
/lamiera)
10x,3x2 6,00
Foglio 9 - Part.lla 413 bis mg4x2.2h
media
4x22 8,80
Sommano CAL23 01.A03.001.001 m? 373,80 |€ 13,94873 € 5.214,04
248 |N.P.04_CA |Demoalizionedi strutturein
L23 02.A03 |calcestruz...aturaa di sotto del piano di
.002 campagna
N.P.04_CAL23 | conglomerato cementizio armato,
_01 02.A03.00 | 550 taglio dei ferri situata fuori
2.004
terra
Parete vasca dissipatrice per raccordo
canale deviatore
4x,5x1,8 3,60
Sommano
N.P.04 CAL23 01 02.A03.002.004 m3 3,60 |€ 434,16787 € 1.563,00
249 |CAL23 05. |Demolizionedi muraturadi qualsias g...|
A03.020 loro recupero o del loro smaltimento.
CAL23 05.A03 | demolizione spallette ponti, muri di
-020.001 sostegno in pietra ecc.
Demolizione pozzetto esistente imbocco
tubazione condotta centro abitato
21x21x5 22,05
Demoalizione tubazione in cav con camicia
di cls debolmente armata
10x14x14 19,60
A Riportare: 41,65 € 6.777,04
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250

251

22CL.PR.R.
0260.130

22CL.PR.R.026
0.130.a

CAL23 PR
REC.P17.00
9

CAL23 PRRE
C.P17.009.001

Riporto:

Demolizione vecchio canale in pietrain
corrispondenza paratia

2x20x1x14
20x2x,8

Sommano CAL23_05.A03.020.001

DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI
E SOTTOF... risultafinoad unadistanza
di m50

Non armati di altezza fino a 10 cm

15x 25
Sommano 22CL.PR.R.0260.130.a

Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e
demolizione

rifiuti misti dell'attivita di costruz...3 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

Il calcolo del volume delle murature e
quant' altro da conferire, pari al 20% del
volume totale vuoto per pieno, é stato
effettuato sulla base di misurazioni
effettuate e di altre stimate in quanto non é
stato possibile accedere in tutti gli
ambienti. Viste le caratteristiche
costruttive dei manufatti il peso amc. é
stato considerato pari a1.000 kg/mc. a
terra (senzaincremento del 20% rispetto
al volumein opera) : mc. di fabbricato x
0.20x1.00= aterra (operazione di
controllo nelle fasi preliminari delle
lavorazioni)

Foglio 9 -Part.lla665 :
h media3

74x ,2x1,x3

Foglio 9 - Part..lla873suba mg21x 3
h media

21x,2x1,x 3

Foglio 9 - Part.lla 873subbmg8x 25h
media

8x02x1,x25

Foglio 9 - Part.lla 462 subamqg 18 x 3 h
media

18x,2x1,x3

Foglio 9 - Part.lla 462 subbmq10x 2 h
media (valiutato a 30% - in legno
/lamiera)

10x,03x1,x2

Foglio 9 - Part.lla 413 bis mg4x2.2h
media

mq. 74 X

A Riportare:

mq

41,65

56,00
32,00

129,65

37,50

37,50

44,40

12,60

4,00

10,80

0,60

72,40

€

€

76,79573

11,50

€

€

€

6.777,04

9.956,57

431,25

17.164,86
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Riporto: 72,40 € 17.164,86
4x,2x1,x2.2 1,76
Sommano CAL23 PRREC.P17.009.001 |Tn 74,16 |€ 35,01520 € 2.596,73
252 |z RIMOZIONE AMIANTO
-CONSO.01
+20%
CONSO.02-b) |-b) Rimozione e smaltimento di lastre ...si
+20% riscontrano nel presente intervento.
Foglio 9 -Part.lla665 : mg. 74 X
h media3 74,00
Foglio 9 - Part.lla873suba mqg21x 3
h media 21,00
Foglio 9 - Part.lla 873subbmg8x25h
media
Foglio 9 - Part.lla 462 subamq18x 3 h
media 18,00
Foglio 9 - Part.lla 462 subbmq10x 2h
media (valiutato a 30% - in legno
/lamiera)
Foglio 9 - Part.lla 413 bis mq4x 2.2h
media 4,00
Sommano CONSO0.02-b)+20% mq 117,00 |€ 30,00 € 3.510,00
253 |22CL.PR.E. |ONERI DI CAMPIONATURA ED
0160.30 ANALISI One...o conferimento a
discaricao recupero
22CL PR.E.016 | Campionatura dei rifiuti da conferire a
0.30.a discarica
2,00
1,00
Sommano 22CL.PR.E.0160.30.a cad 3,00 (€ 297,28 € 891,84
Sommano 7.1.2 7.1.2)
Demolizioni,disfacimenti, rimozioni €

24.163,43
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DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

254

255

CAL23 01
B04.003

CAL23 01.B04
.003.006

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.B04
.005.006

7.1.37.1.3) Canale scatolare in c.a,
tubazioni,

getto in operadi calcestruzzo per opere
non strutturali

classe di resistenza caratteristica C16/20
- consistenza $4

Tratto F-L-M-N-O

magrone scatolare - |. 283,25 adetrarre
parte paratial6 ml.=

(283,25-16) x 2,5x,10
per trave di sottofondazione previste su 6

moduli da20 ml. trave 40x120 cm. -travi
long.

6x20x ,4x(1,2x,1)

- tarvi trasversali

(6x3) x 2,2 x ,4 x (1,2x,1)
Manufatto di sbocco
taglione

platee

3x3x27x,1

Sommano CAL23_01.B04.003.006

getto in opera di calcestruzzo ordinar...er
ambiente bagnato, raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza 4

Tratto F-L-M-N-O

Scatolare platea: | 283.25 ml.a detrarre
parte paratia 16 ml.

267,25x2,2x ,4
per trave di sottofondazione previste su 6

moduli da20 ml. trave 40x120 cm. -travi
long.

6x20x,4x1,2

- travi trasversali
(6x3)x1,8x ,4x1,2
Manufatto di shocco
taglione

2,7x,6x2

platee
3x3x27x,4
pareti

2x30x,3
Sommano CAL23 01.B04.005.006

A Riportare:

66,81

5,76

1,90

1,00

2,43

77,90

235,18

57,60

15,55

324

9,72

18,00

339,29

€

€

158,36206

179,98091

€

€

€

12.336,40

61.065,72

73.402,12
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256

257

258

CAL23 01.
B04.005

CAL23 01.B04
.005.006

22CL.PR.E.
0320.10

22CL.PR.E.032
0.10.c

CAL23 01.
D05.017

CAL23_01.D05
.017.007

Riporto:

getto in opera di calcestruzzo ordinar...er
ambiente bagnato, raramente asciutto

classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza $4

Tratto F-L-M-N-O

Scatolare

-pareti 282.25 - paratia 16 ml.
2x267,25x25x%x,3

- soletta

267,25x15x,3

adetrarre vuoti

-1 x (9,82+13+13+13+8+14+16,5+11) x
15x%x,3

Sommano CAL23_01.B04.005.006

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ale
voci per ottenimento di:

Incremento da classe XC1-XC2 a
classe XD1-XD3

Tratto F-L-M-N-O

Scatolare platea

267,25x 2,2 x 4

Scatolare

-pareti

2x267,25x25x%,3

- soletta

267,25x1,5x ,3

adetrarre vuoti

-1 x (9,82+13+13+13+8+14+16,5+11) x
15x,3

per trave di sottofondazione previste su 6
moduli da20 ml. trave 40x120 cm. -travi
long.

6x20x,4x1,2

- tarvi trasversali

(6x3)x 1,8x ,4x1,2

Sommano 22CL.PR.E.0320.10.c

Rivestimenti e protezioni impermeabili

Sovrapprezzo per impermeabilizzazione
...ogeneizzazione. Per ogni kg di additivo

Tratto F-L-M-N-O
Scatolare platea
3x283x22x ,4
A Riportare:

mc

400,88

120,26

-44,24

476,90

235,18

400,88

120,26

-44.24

57,60

15,55

785,23

747,12
747,12

€

179,98091

5,40

€

€

€

€

73.402,12

85.832,90

4.240,24

163.475,26
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259

260

261

262

CAL23 01.
B02.002

CAL23 01.B02
.002.001

CAL23 01.
B03.001

CAL23 01.B03
.001.006

CAL23 01.
B05.001

CAL23 01.B05
.001.001

CAL23 01.
B02.002

CAL23_01.B02
.002.002

Riporto:
-pareti
3x130x,3x(2x1,0)
- soletta
3x65x21x,3

Sommano CAL23_01.D05.017.007

Casseformein legno

per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

QUANTITA' + 20 % RISPETTO A
QUANTO PREVISTO PER OPERE DI
PROGETTO: mq 271.48

quantitadi progetto 271,48 mg. x 20% =
54.30 mq

271,48 x ,2
Sommano CAL23_01.B02.002.001

Fornitura e posain operadi acciaio p...0
armato secondo le norme UNI in vigore

Acciaio per cemento armato B450C,
conf... i previsti controlli. Acciaio in barre

VEDI ALLEGATO CONTABILE 02
DISTINTA FERRO ARMATURA

Sommano CAL23_01.B03.001.006

Giunti di ripresadi getto con profili in
PV C (waterstop)

Profili in PV C (waterstop) per la
real...inserire nella parte centrale del getto

Partenza da imbocco canale da vasca di
carico esistente, con parete sagomata, tipo
di giunto di testata

1x(1,9+2,9+1,9+2,9)

tutti i giunti successivo, tipo di giunto di
continuita

(270/20) x (1,9+2,9+1,9+2,9)

Sommano CAL23_01.B05.001.001

Casseformein legno

per operein elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

QUANTITA'+20% RISPETTO A
QUANTO PREVISTO PER OPERE DI
PROGETTO: mq 996.45

quantitadi progetto 996,45 mq. x 20% =
199.29 mq

A Riportare:

kg

m?2

kg

747,12

234,00

122,85

1.103,97

54,30

54,30

102.220,00

102.220,00

9,60

129,60

139,20

€

€

€

€

29,65160

27,56003

2,57104

17,52202

€

€

€

€

€

€

163.475,26

32.734,48

1.496,51

262.811,71

2.439,07

462.957,03
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263

264

N.P.09_CA
L23 01.B02
.005

N.P.09.01_CA

L23_01.B02.00
5.001

N.P.09_CA
L23 01.B02
.005

N.P.09.02_CA

L23 01.B02.00
5.002

Riporto:
996,45 x ,2

Sommano CAL23_01.B02.002.002

Fornitura e posain operadi
casseform...sseforme a contatto con il
calcestruzzo

per opere di fondazione

Tratto F-L-M-N-O
Scatolare platea
2x267,25x ,4
15x22x .,4

per trave di sottofondazione previste su 6
moduli da 20 ml. trave 40x120 cm. -travi
long.

6 X (20x2) x 1,2

- tarvi trasversali

(6x3) x (1,8x2) x ,4x 1,2

Manufatto di sbocco

taglione

platee

3X (B3+3+2,7+2,7) x ,4

pareti

2x30

A DETRARRE QUANTITA' DEL 20%

DELLE OPERE DI PROGETTO =54,30
mg.

Sommano
N.P.09.01_CAL23 01.B02.005.001

Fornitura e posain operadi
casseform...sseforme a contatto con il
calcestruzzo

per operein elevazione

Tratto F-L-M-N-O
Scatolare

-pareti

(2x2) x 267,25 x 2,5

(2x15) x 2,5x,3

- soletta

267,25 x 1,5

2 x267,25x,3

(2x15) x 2,3x,3

a detrarre vuoti

-1 x (9,82+13+13+13+8+14+16,5+11) x
A Riportare:

m2

m2

199,29

199,29

213,80
13,20

288,00

31,10

13,68

60,00

-54,30

565,48

2.672,50
22,50

400,88

160,35
20,70

3.276,93

€

€

33,80230

47,78917

€ 462.957,03

€ 6.736,46

€ 27.023,82

€ 496.717,31
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 3.276,93 € 496.717,31

15 -147,48

A DETRARRE QUANTITA' DEL 20%

DELLE OPERE DI PROGETTO =

200,00 mgq. -200,00

Sommano

N.P.09.02_CAL23 01.B02.005.002 m? 292945 € 56,59610 € 165.795,45

Sommano 7.1.3 7.1.3) Canale scatolare in

c.a, tubazioni, € 662.512,76
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7.1.47.1.4) Opere specidi
265 |N.P.05_CA |Pdli trivellati in calcestruzzo esegui...o
L23 14.R01 |pari a volume teorico del foro +10%.
.001
N.P.05_CAL23 | per diametro esterno di 600 mm
_01_14.R01.00
1.001
Attraversamento dosso confluenza canali
17x 10 170,00
Sommano
N.P.05_CAL23 01 14.R01.001.001 ml 170,00 |€  110,55853 € 18.794,95
266 |N.P.05_CA |Pdli trivellati in calcestruzzo esegui...o
L23 14.R01 |pari a volume teorico del foro +10%.
.001
N.P.05_CAL23 | per diametro esterno di 800 mm
_02_14.R01.00
1.002
17x 10 170,00
Sommano
N.P.05_CAL23 02 14.R01.001.002 mi 170,00 |€  165,74972 € 28.177,45
267 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03 | Acciaio per cemento armato B450C,
001.006 conf... i previsti controlli. Acciaio in barre
stimati 100kg/mc
100 x 56 5.600,00
100 x 100 10.000,00
-2,81
Sommano CAL23_01.B03.001.006 kg 15.597,19 |€ 2,57104 € 40.101,00
268 |CAL23 01. |gettoinoperadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C28/35
{005.006 - consistenza 4
Cordolature paratie
sez. 100x80
17x1x,8 13,60
sez. 80x80
17x,8x,8 10,88
soletta a quota - 4.50
17x32x ,4 21,76
soletta a quota superiore
17x3,20x ,6 32,64
Per rivestinnto pareti paratie di pali
- gpessore cm. 20
2x17x,2x3,5 23,80
A Riportare: 102,68 € 87.073,40
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PREZZO

INC.

IMPORTO

269

270

271

CAL23 01.
B03.001

CAL23_01.B03
.001.006

N.P.09_CA
L23 01.B02
.005
N.P.09.01_CA

L23_01.B02.00
5.001

N.P.09_CA
L23 01.B02
.005
N.P.09.02_CA

L23_01.B02.00
5.002

Riporto:

Sommano CAL23_01.B04.005.006

Fornitura e posain operadi acciaio p

Acciaio per cemento armato B450C,

conf... i previsti controlli. Acciaio in barre

Cordolature paratie

sez. 100x80

100x 17x1x,8

sez. 80x80
100x17x,8x,8
soletta a quota - 4.50
100x 17 x 3,2 x ,4
soletta a quota superiore
100x 17 x 3,20 x ,6

Per rivestinnto pareti paratie di pali
- spessore cm. 20

100 x (2x17) x ,2x 3,5

Sommano CAL23_01.B03.001.006

Fornitura e posain opera di
casseform...sseforme a contatto con il
calcestruzzo

per opere di fondazione

Cordolature paratie

sez. 100x80
2x17x1x.,8

sez. 80x80
2x17x,8x,8

soletta a quota - 4.50
2x3x .4

soletta a quota superiore
2x3x,6

Sommano
N.P.09.01_CAL23 01.B02.005.001

Fornitura e posain opera di
casseform...sseforme a contatto con il
calcestruzzo

per operein elevazione

soletta a quota superiore
17x3

Per rivestinnto pareti paratie di pali
- gpessore cm. 20

A Riportare:

...0
armato secondo le norme UNI in vigore

m?

kg

m?

102,68

102,68

1.360,00

1.088,00

2.176,00

3.264,00

2.380,00

10.268,00

27,20

21,76

2,40

3,60

54,96

51,00

51,00

€

€

€

179,98091

2,57104

47,78917

€ 87.073,40
€ 18.480,44

€ 26.399,44

€ 2.626,49

€ 134.579,77

Pag. 81 di 92




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 51,00 € 134.579,77
2x17x35 119,00
Sommano
N.P.09.02_CAL23_01.B02.005.002 nv? 170,00 |€ 56,59610 € 9.621,34
272 |N.P.05_CA |Pdli trivellati in calcestruzzo esegui...o
L23 14.R01 |pari a volume teorico del foro +10%.
.001
N.P.05_CAL23 | per diametro esterno di 600 mm
_01_14.R01.00
1.001
Per eventuale ulteriore protezione esterna
allaparatiadi pali doppia
2x10 20,00
Sommano
N.P.05_CAL23 01 14.R01.001.001 ml 2000 |€ 11055853 € 2.211,17
273 |CAL23 01. |Fornituraeposain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03| Acciaio per cemento armato B450C,
{001.006 conf... i previsti controlli. Acciaio in barre
stimati 100kg/mc
(2x100) x (,28x10) 560,00
Sommano CAL23 01.B03.001.006 kg 560,00 € 2,57104 € 1.439,78
Sommano 7.1.4 7.1.4) Opere speciali € 147.852,06
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7.1.5 7.1.5) Pavimentazioni, recinzioni
274 |CAL23_01. |getto in operadi calcestruzzo per
B04.315 pav...mare) per ambiente con umidita
moderata
CAL23 01.B04 |in periodo invernale, classe di resist...
-315.005 caratteristica C28/35 — consistenza S4
PER PAVIMENTAZIONE STRADALE :
- compreso lavorazione delle superfici ben
regolarizzate e raccordate suddivise a
riquadri , ecc.
Tratti da pavimentare
(3,65+27,5+7,2+7,2+3,84+6+10+8,25
+27,75) x 2,5x ,12 30,42
Sommano CAL23_01.B04.315.005 m3 30,42 192,46646 € 5.854,83
275 |CAL23 01. |gettoinoperadi calcestruzzo ordinar...er
B04.005 ambiente bagnato, raramente asciutto
CAL23 01.B04 | classe di resistenza caratteristica C25/30
005.002 - consistenza 4
cordolatura
(106+67+72) x ,2X ,4 19,60
Sommano CAL23_01.B04.005.002 m?3 19,60 169,16516 € 3.315,64
276 |N.P.09_CA |Forniturae posain operadi
L23_01.B02 | casseform...sseforme a contatto con il
.005 calcestruzzo
N.P.09.01 CA |per opere di fondazione
L23_01.802.00
5.001
cordolatura
2x (106+67+72) x ,4 196,00
Sommano
N.P.09.01_CAL23 01.B02.005.001 m?2 196,00 47,78917 € 9.366,68
277 |CAL23 01. |Fornituraeposain operadi acciaio p...0
B03.001 armato secondo le norme UNI in vigore
CAL23 01.B03| Acciaio per cemento armato B450C,
001.006 conf... i previsti controlli. Acciaio in barre
cordolatura 100 kg/mc
50 x (106+67+72) x ,2 X ,4 980,00
Sommano CAL23_01.B03.001.006 kg 980,00 2,57104 € 2.519,62
278 |N.P.11 CA |Recinzione metallicadi sicurezza inrete
L23 PR.P38 |metallica a doppiatorsione
.057
N.P.11_CAL23 |Recinzione metallicadi sicurezzadi
BER'P?’S'OW‘O a...tezzadi cm 260 ed interasse di m 3,00.
106+67+72 245,00
Sommano
N.P.11 CAL23 PR.P38.057.002 m 245,00 43,56660 € 10.673,82
A Riportare: € 31.730,59
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Riporto: € 31.730,59
Sommano 7.1.5 7.1.5) Pavimentazioni,
recinzioni

€ 31.730,59
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7.1.6 7.1.6) Interferenze di linea
279 |IN.P.04_CA |Demoalizionedi strutturein
L23 02.A03 |calcestruz...aturaa di sotto del piano di
.002 campagna
CAL23 02.A03| conglomerato cementizio non armato,
002.001 qualsiasi tipo e sezione situata entro terra
per interferenza con reteidrica
4x5x1x,15 3,00
per interferenza con rete fognante
4x5x1x,15 3,00
dtre interferenze
5x5x1x,15 3,75
Sommano CAL23_02.A03.002.001 m? 9,75 415,27686 € 4.048,95
280 |CAL23 06.l |Fornituraeposadi tuboin
01.007 polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
CAL23 06.101. | Tubo in polietilene ad alta densita PE...idi
007.011 in pressione: SDR 11 - PN16 @ 75 mm
Per rifacimento rete idrica
2x50 100,00
Sommano CAL23_06.101.007.011 m 100,00 18,19463 € 1.819,46
281 |CAL23 06.1 |Forniturae posadi tuboin
01.007 polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
CAL23 _06.101. | Tubo in polietilene ad alta densita PE...di
007.014 in pressione: SDR 11 - PN16 @ 125 mm
2x10 20,00
Sommano CAL23_06.101.007.014 m 20,00 41,68985 € 833,80
282 |CAL23 01. |Forniturae posain operadi
F06.002 tubazioni...hiere ed anello elastomerico di
tenuta.
CAL23 01.F06 | Tubazioni serie SN2 SDR 51, postein
002,023 0...bazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9
mm
2x10 20,00
Sommano CAL23_01.F06.002.023 m 20,00 47,11925 € 942,39
283 |N.P.06_CA |Pozzetto di ispezione o decantazione
L23 PR.P12|i..tificato CE secondo la UNI EN
.008 1917:2004
N.P.06_02_CA |dimensioni esterne 100x100x100, sp. 10
L23_PR.P12.00
8.008
1,00
Sommano
N.P.06_02_CAL23 PR.P12.008.008 cad 1,00 316,18675 € 316,19
A Riportare: € 7.960,79

Pag. 85 di 92




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 7.960,79
284 |22CL.PR.U.  [ELEMENTO INTERMEDIO
0420.50 PREFABBRICATO PER PROLUNGA
DI POZZETTO
(Z)ZS%L-PR-U-MZ Dimensioni Interne 100x150xh100
.ol.a
1,00
Sommano 22CL .PR.U.0420.50.a cad 1,00 € 376,50 376,50
285 |CAL23_PR. |Coperchio etelaio in ghisasferoidale...5 t)
P07.118 per chiusini (lapidi) e/0 pozzetti
CAL23 PRPO |telaio e coperchio quadri atenutaerm...10
7.118.005 luce netta non inferiore a 600x600.
3,00
Sommano CAL23_PR.P07.118.005 cad 3,00 |€  294,49200 883,48
286 |22CL.PR.U. |SOLETTA DI COPERTURA
0420.60 PREFABBRICATA IN ... esclusione degli
oneri per lo scavo.
22CL.PR.U.042| Dimensioni Esterne cm. 130x180
0.60.a
1,00
Sommano 22CL .PR.U.0420.60.a cad 1,00 € 250,62 250,62
Sommano 7.1.6 7.1.6) Interferenze di
linea 9.471,39
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287

CAL23 PR.
P26.202

CAL23 PR.P2
6.202.024

7.1.7 7.1.7) Opere dicompletamento
Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro

Pittura silossanicaidrorepellente
traspirante in dispersione acquosa

Paramenti murari tutti i conci

- prescrizione MIBAC, prot. nr. 6817 del
21/11/2018.

-tinteggiatura con colori minerali ai silicati
con tonalita chare afferenti lagammadelle
terre naturali

parti fuori terra
(20,5+10+26+21+21) x ,5x 3
(13+12) x 5x 3

Sommano CAL23_PR.P26.202.024

Sommano 7.1.7 7.1.7) Opere
dicompletamento

kg

185,25 |€

147,75
37,50

41,08720

€ 7.611,40

€ 7.611,40
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7.1.8 7.1.8) Fosso Giacco tratto sbocco
canae-briglia
288 |CAL23 16. |Rivestimenti, barriere paramassi, sist...
E03.022 recinzioni, geogriglie certificate EPD
-REV
CAL23_16.E03 | Fornitura e posain operadi gabbioni
022,094 ...fabbrica CE. Gabbioni di atezza 1,00 m
opere antierosive tratto fosso Giacco
2x25x1x2 100,00
Sommano CAL23_16.E03.022.094 m3 100,00 |€  212,82360 € 21.282,36
289 |22CL.PR.U. |Fornitura e posa di rivestimenti con
0930.210 m...non fuoriuscire dalla maglia della
rete
22CL.PR.U.093|con spessore di 23 cm
0.210.a
25x3 75,00
Sommano 22CL.PR.U.0930.210.a mq 75,00 |€ 88,19 € 6.614,25
Sommano 7.1.8 7.1.8) Fosso Giacco tratto
sbocco canae-briglia € 27.896,61
Riepilogo
7.1.17.1.1) Scavi, rinterri, conferimenti € 92.816,05
7.1.2 7.1.2) Demolizioni,disfacimenti,
rimozioni € 24.163,43
7.1.37.1.3) Canale scatolarein c.a,
tubazioni, € 66251276
7.1.47.1.4) Opere specidli €  147.852,06
7.1.5 7.1.5) Pavimentazioni, recinzioni € 31.730,59
7.1.6 7.1.6) Interferenze di linea € 9.471,39
7.1.7 7.1.7) Opere dicompletamento € 7.611,40
7.1.8 7.1.8) Fosso Giacco tratto sbocco
canale-briglia € 27.896,61
Sommano 7 7) SCOLMATORE € 1.004.054,29
Riepilogo
22) FOsS € 581.638,19
3 3) AREA FONTANA MARCHESE € 410.320,76
4 4) AREA GIACCO € 46.395,91
55) FABBRICATI € 25.648,99
6 6) VARIE € 4.258,72
77) SCOLMATORE € 1.004.054,29
Sommano T INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE €

2.072.316,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

ImpC

Riepilogo
T INTERVENTO DI SISTEMAZIONE

Sommano

€ 2.072.316,86
€ 2.072.316,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE

DESCRIZIONE
CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO
CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

%
CORPO

%

T

211

212

213

22

2.3

231

232

233

24

24.2

24.3

25

31

311

312

313

INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE

2) FOSS!

2.1) FOSSO
MARCHESE RAMO
1 (2 daPreliminare)

2.1.1) PARTE
ALTA - stradina
(riprofilatura)

2.1.2) PARTE
MEDIANA (da
guado atestafosso
-stradina)

2.1.3)
CONFLUENZA
RAMI FOSSI
(guado)

2.2) FOSSO
MARCHESE RAMO
2

2.3) FOSSO
DONNALERIO (4 da
Preliminare)

2.3.1)
RIPRISTINO
FOSSO

2.3.2)
RIPARTITORE

2.3.3)
SISTEMAZIONE
GRADONE
(CENGIA)

2.4) FOSSO
CAVALIERE (3 da
Preliminare)
25.2)
COPERTURA
CANALE
FUGATORE

2.5.3) VASCA
VARIE

2.5) FOSSO GIACCO
(1 daPreliminare)

3) AREA FONTANA
MARCHESE

3.1) OPERE DI
SOSTEGNO

3.1.1) Scawi,
Rinterri, materie

3.1.2) Cls, acciai,
casseforme

3.1.3) opere

€2.072.316,86
(€581.638,19)

(€342.364,41)

(€106.256,11)

(€177.855,11)

58.253,19)

82.692,06)

83.529,86)

44.628,24)

9.638,30)

29.263,32)

51.396,34)

(€ 26.469,09)

(€ 24.927,25)
(€ 21.655,52)
(€410.320,76)
(€337.700,58)

(€ 74.307,91)

(€190.074,44)

€

€

€

€

€

106.256,11

177.855,11

58.253,19

82.692,06

44.628,24

9.638,30

29.263,32

26.469,09

24.927,25

21.655,52

74.307,91

190.074,44

€ 2.072.316,86
(€ 581.638,19)

(€ 342.364,41)

(€ 106.256,11)

(€ 177.855,11)

(€ 58.253,19)

(€ 82.692,06)

(€ 83.529,86)

(€ 44.628,24)

(€ 9.63830)

(€ 29.26332)

(€ 51.396,34)

(€ 26.469,09)

(€ 24.927,25)
(€ 21.655,52)
(€ 410.320,76)
(€ 337.700,58)
(€ 74.307,91)

(€ 190.074,44)

€2.072.316,86

100,00%
28,07%

16,52%

5,13%

8,58%

2,81%

3,99%

4,03%

2,15%

0,47%

1,41%

2,48%

1,28%

1,20%

1,04%

19,80%

16,30%

3,59%

9,17%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO
speciali, tiranti (€ 50.983,24) € 50.983,24 | (€ 50.983,24)
314 3.1.4) Struttura
protezione
paramento murario
imbocco canalein
pietra (€ 19.017,20) € 19.017,20 |(€ 19.017,20)
3.15 3.1.5)
Adeguamento a
prescrizione Nulla
OstaAmbientale |(€ 3.317,79) |€ 3.317,79 (€ 3.317,79)
3.2 3.2) OPERE
IDRAULICHE
- CANALE
FUGATORE (€ 48.625,53) |€ 48.625,53 | (€ 48.625,53)
3.3 3.3) VASCA (€ 23.994,65) € 23.994,65 | (€ 23.994,65)
4 4) AREA GIACCO (€ 46.395,91) (€ 46.395,91)
4.1 4.1)
RIPROFILATURA
VERSANTE (€ 24.545,49) € 24.545,49 | (€ 24.545,49)
4.3 4.3) INTERVENTO
SU CANALE
ESISTENTE (€ 21.850,42) € 21.850,42 | (€ 21.850,42)
5 5) FABBRICATI (€ 25.648,99) (€ 25.648,99)
51 5.1) DEMOLIZIONI
PER MESSA IN
SICUREZZA AREA |(€ 11.423,70) |€ 11.423,70 |(€ 11.423,70)
5.2 5.2) INTERVENTI DI
MESSA IN
SICUREZZA (€ 14.225,29) € 14.225,29 |(€ 14.225,29)
6 6) VARIE (€ 4.258,72) € 425872 (€ 4.258,72)
7 7) SCOLMATORE (€1.004.054,29) (€1.004.054,29
7.1.1 7.1.1) Scavi, rinterri,
conferimenti (€ 92.816,05) € 92.816,05 (€ 92.816,05)
7.1.2 7.1.2)
Demoalizioni,disfacime
nti, rimozioni (€ 24.163,43) |€ 24.163,43 | (€ 24.163,43)
7.1.3 7.1.3) Cande
scatolarein c.a,
tubazioni, (€662.512,76) |€  662.512,76 | (€ 662.512,76)
7.14 7.1.4) Opere speciali  |(€147.852,06) |€  147.852,06 | (€ 147.852,06)
7.15 7.1.5) Pavimentazioni,
recinzioni (€ 31.730,59) € 31.730,59 (€ 31.730,59)
7.1.6 7.1.6) Interferenze di
linea (€ 947139 € 9.471,39|(€ 9.471,39)
7.1.7 7.1.7) Opere
dicompletamento (€ 7.611,40) |€ 7.611,40 (€ 7.611,40)
7.1.8 7.1.8) Fosso Giacco
tratto shocco canale
-briglia (€ 27.896,61) € 27.896,61 | (€ 27.896,61)

TOTALE

€2.072.316,86

€ 2.072.316,86

€ 2.072.316,86

€2.072.316,86

%
CORPO

%

2,46%

0,92%

0,16%

2,35%
1,16%
2,24%

1,18%

1,05%
1,24%

0,55%

0,69%
0,21%
48,45%

4,48%

1,17%

31,97%
7,13%
1,53%

0,46%

0,37%

1,35%

100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

T - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
2-2)Foss
2.1-2.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1 (2 da Preliminare)
2.1.1-2.1.1) PARTE ALTA - stradina (riprofilatura)
2.1.2-2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado atesta fosso-stradina)
2.1.3-2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI (guado)
2.2 - 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2
2.3 - 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da Preliminare)
2.3.1-2.3.1) RIPRISTINO FOSSO
2.3.2-2.3.2) RIPARTITORE
2.3.3-2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE (CENGIA)
2.4 - 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da Preliminare)
24.2 - 25.2) COPERTURA CANALE FUGATORE
24.3-25.3) VASCA VARIE
2.5-2.5) FOSSO GIACCO ( 1 daPreliminare)
3- 3) AREA FONTANA MARCHESE
3.1- 3.1) OPERE DI SOSTEGNO
3.1.1- 3.1.1) Scavi, Rinterri, materie
3.1.2- 3.1.2) Cls, acciai, casseforme
3.1.3 - 3.1.3) opere specidli, tiranti
3.1.4 - 3.1.4) Struttura protezione paramento murario imbocco canalein pietra
3.1.5 - 3.1.5) Adeguamento a prescrizione Nulla Osta Ambientale
3.2 - 3.2) OPERE IDRAULICHE - CANALE FUGATORE
3.3-3.3) VASCA
4 - 4) AREA GIACCO
4.1 - 4.1) RIPROFILATURA VERSANTE
4.3 - 4.3) INTERVENTO SU CANALE ESISTENTE
5-5) FABBRICATI
5.1-5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA AREA
5.2-5.2) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
6-6) VARIE
7-7) SCOLMATORE
7.1.1 - 7.1.1) Scavi, rinterri, conferimenti
7.1.2 - 7.1.2) Demolizioni,disfacimenti, rimozioni
7.1.3 - 7.1.3) Cande scatolare in c.a, tubazioni,
7.1.4 - 7.1.4) Opere speciali
7.1.5 - 7.1.5) Pavimentazioni, recinzioni
7.1.6 - 7.1.6) Interferenze di linea
7.1.7 - 7.1.7) Opere dicompletamento
7.1.8 - 7.1.8) Fosso Giacco tratto shocco cande-briglia
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ALLEGATO AL COMPUTO
METRICO ESTIMATIVO

35,50 ml

11,00 ml

8,00 mi

21,00 ml

18,00 ml

12,00 ml

10,00 ml

5,80 ml

9,60 ml
8,00 ml

28,00 ml

progressiva 166,90 ml

"cd.01"

"cd.02"

15,70 mq

8,50 mq
4 N/ 720ma

"cd.03"

"cd.04"

"cd.05"

"cd.06"

"cd.07"

"cd.08"

"cd.09"

"cd.10"

"cd.11"

"cd.12"

30,00 ml

"cd.13"

"cd.14"

8,40 mq

0 s
3,00 mqg

9,00 ml

31,00 ml

38,00 ml

progressiva 274,90 ml

"cd.15"

£

6,70 mq

"cd.16"

.97 13,00 mq

9,90 mq
4,00 mq

5

"cd.17"

18,00 mq

8,70 mq
.00 mq
5 3,30 mq

£

"cd.sbocco"

18,00 mq

§870mq

0 mq
3,30 mq

A

S

5,65 mq




IperSpaceBIM 8.0.1 Copyright® 1988-2026 Soft.Lab: Struttura_01

Allegato 02
al COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- distinta FERRI ARMATURA
MODULI MANUFATTO SCOLMATORE

01 - MANUFATTO CANALE 1 IMBOCCO /19 ml-distinta
Distinta Ferri

Fondazione
Platee:5;
Totali
@ @16 @18
L[m] 379.80 720.00
P[Kg] 599.32 1438.56
Peso complessivo del ferro [Kg]=2037.88
Impalcato 1
Pareti:3;8;2;7,6;4;1;
Totali
9] @14 216
L[m] 1965.54 2903.00
P[Kq] 2374.37 4580.93
Peso complessivo del ferro [Kg]=6955.31
Totali
%) 214 @16 @18
L[m] 1965.54 3282.80 720.00
P[Kg] 2374.37 5180.26 1438.56
Peso complessivo del ferro [Kg]=8993.19

SOMMANO Kg 8993.19
RIDUZIONE 10% PER OTTIMIZZAZONE FERRI DI RIPRESA E
SOVRAPPOSIZIONI: Kg. 8.993,19x0.90= 8.093,86

1/8



IperSpaceBIM 8.0.1 Copyright® 1988-2026 Soft.Lab: Struttura_01

02 - MANUFATTO CANALE 2 CHIUSO-APERTO /25 ml-distinta
Distinta Ferri

Fondazione
Platee:3;
Totali
9] @14 @16
L[m] 680.00 594.00
P[Kg] 821.44 937.33
Peso complessivo del ferro [Kg]=1758.77
Impalcato 1
Pareti:1;5;2;4;
Totali
9] @14 @16
L[m] 1684.64 3161.57
P[Kg] 2035.05 4988.96
Peso complessivo del ferro [Kg]=7024.00
Totali
Totali
%] @14 @16
L[m] 2364.64 3755.57
P[Kg] 2856.49 5926.29
Peso complessivo del ferro [Kg]=8782.77

SOMMANO Kg 8.827,77
RIDUZIONE 10% PER OTTIMIZZAZONE FERRI DI RIPRESA E
SOVRAPPOSIZIONI: Kg. 8.827,77x0.90= 7.904,50

2/8
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Copyright® 1988-2026 Soft.Lab: Struttura_01

03 - MANUFATTO CANALE 3 CURVA PER TRATTO 3-10/ 25 ml. distinta

Distinta Ferri

Fondazione
Travate:9001;9002;9003;9004;
Muri:1;

Totali
9] @14 @16 @18
L[m] 48.16 234.28 255.94 2158.65
P[Kg] 29.71 283.01 403.87 4312.98
Peso complessivo del ferro [Kg]=5029.58
Volume del calcestruzzo [mc]=37.44
Impalcato 1
Pareti:2;3;4;
Totali
(%] @14 @16
L[m] 1917.54 3383.30
P[Kg] 2316.39 5338.85
Peso complessivo del ferro [Kg]=7655.24
Totali
Totali
9] @14 @16 @18
L[m] 48.16 2151.89 3635.08 2158.65
P[Kg] 29.71 2599.48 5736.16 4312.98

Peso complessivo del ferro

[Kg]=12678.34

SOMMANO Kg 12.678 x 2 moduli = 25.356,66

RIDUZIONE 10% PER OTTIMIZZAZONE FERRI DI RIPRESA E
SOVRAPPOSIZIONI: Kg. 25.357007x0.90= 22.820,99

3/8
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04 - MANUFATTO CANALE APERTO 4 PER TRATTI 4-5-6-9 ml 21 distinta

Distinta Ferri

Fondazione
Travate:9002;9003;9004;9001;
Muri:1;
Totali
4] 214 @16 @18

L[m] 679.80 1558.24 91.60

P[Kqg] 821.20 2458.90 183.02
Peso complessivo del ferro [Kg]=3463.12
Impalcato 1
Pareti:2;3;4;5;
Totali

(%] @14 @16
L[m] 1178.52 2449.95
P[Kg] 1423.65 3866.02
Peso complessivo del ferro [Kg]=5289.67
Totali
Totali
9] 214 @16 @18
L[m] 1858.32 4008.19 91.60
P[Kg] 2244.85 6324.92 183.02

Peso complessivo del ferro
Volume del calcestruzzo
Superficie delle casseformi
Volume magrone

[Kg]=8752.79
[mc]=72.60
[mq]=369.64
[mc]=1.35

SOMMANO Kg 8.752,79 x 3,4 moduli = 29.759,49
RIDUZIONE 10% PER OTTIMIZZAZONE FERRI DI RIPRESA E
SOVRAPPOSIZIONI: Kg. 29.759,49x0.90= 26.783,54

4/8




IperSpaceBIM 8.0.1 Copyright® 1988-2026 Soft.Lab: Struttura_01

05- MANUFATTO CANALE CHIUSO 6 PER TRATTI 11-12-14 distinta 15 ml

Distinta Ferri

Fondazione
Platee:1;
Totali
@ @14 @16
L[m] 465.60 900.00
P[Kg] 562.44 1420.20
Peso complessivo del ferro [Kg]=1982.64
Impalcato 1
Pareti:2;3;4;
Totali
@ @14 @16
L[m] 1879.20 3530.00
P[Kg] 2270.07 5570.34
Peso complessivo del ferro [Kg]=7840.41
Totali
Totali
0] @14 216
L[m] 2344.80 4430.00
P[Kq] 2832.52 6990.54

SOMMANO Kg 9.823,06 x 2,28 moduli = 22.396,58
RIDUZIONE 10% PER OTTIMIZZAZONE FERRI DI RIPRESA E
SOVRAPPOSIZIONI: Kg. 22.356,58x0.90= 20.156,92

5/8
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06- MANUFATTO CANALE APERTO 5 PER TRATTI 11-12-14 distinta 15 ml

Distinta Ferri

Fondazione
Platee:1;
Totali
@ @14 @16
L[m] 408.00 362.00
P[Kq] 492.86 571.24
Peso complessivo del ferro [Kg]=1064.10
Impalcato 1
Pareti:2;3;4;5;
Totali
@ @14 @16
L[m] 862.02 1618.00
P[Kg] 1041.32 2553.20
Peso complessivo del ferro [Kg]=3594.52
Totali
Totali
0] @14 @16
L[m] 1270.02 1980.00
P[Kq] 1534.18 3124.44
Peso complessivo del ferro [Kg]=4658.62

SOMMANO Kg 4.658,62 x 2.28 moduli = 13.975,86
RIDUZIONE 10% PER OTTIMIZZAZONE FERRI DI RIPRESA E
SOVRAPPOSIZIONI: Kg. 13.975,86x0.90= 12.578,27

6/8
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07- MANUFATTO CANALE APERTO 7 PER SBOCCO distinta

Distinta Ferri

Fondazione
Platee:1;6;
Totali
@ @14 @16
L[m] 191.90 246.90
P[Kq] 231.82 389.61
Peso complessivo del ferro [Kg]=621.42
Impalcato 1
Pareti:2;3;4,7,8;5;9;
Totali
@ @14 216
L[m] 1898.68 886.48
P[Kq] 2293.61 1398.87
Totali
Totali
%] @14 @16
L[m] 2090.54 1133.38
P[Kg] 2525.37 1788.47
Peso complessivo del ferro [Kg]=4313.85

SOMMANO Kg 4.313,85 x 1 moduli = 4.313,84
RIDUZIONE 10% PER OTTIMIZZAZONE FERRI DI RIPRESA E

SOVRAPPOSIZIONI: Kg. 4.313,84x.90= 3.882,46

7/8
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RIEPILOGO

01- MANUFATTO CANALE 1IMBOCCO 19 ml-distinta 19 1

14 ® 16 ® 18
Totale 2374,37: 5180,25; 1438,56; 8.993,18 1 8.093,86
02 - MANUFATTO CANALE 2 CHIUSO-APERTO 25 ml-distinta 25 1

®14 ® 16 ® 18
Totale 2856,49; 5926,29 8782,78 1 7.904,50
03 - MANUFATTO CANALE 3 CURVA PER TRATTO 3-10 distinta 25 2

d14 ® 16 ® 18
Totale 29,71 2599,48! 5736,16; 4312,98; 12678,33 2 22.820,99
04 - MANUFATTO CANALE APERTO 4 PER TRATTI 4-5-6-9 ml 21 distinta {21+21+21+6 3,4

®14 ® 16 ® 18
Totale 2244,85; 6324,92f 183,02; 8752,79 3,4 26.783,54
05- MANUFATTO CANALE APERTO 5 PER TRATTI 7-13 distinta 25 ml 27+30 2,28

®14 ® 16 ® 18
Totale 2832,52; 6990,54 9823,06 2,28 20.156,92
06- MANUFATTO CANALE CHIUSO 6 PER TRATTI 11-12-14 distinta 15m 15 3

®14 ® 16 ® 18
Totale 1534,18] 3124,44 4658,62 3 12.578,27
07- MANUFATTO CANALE APERTO 7 PER SBOCCO distinta

®14 ® 16 ® 18
Totale 2525,37; 1788,47 4313,84 1 3.882,46

SOMMANO Kg: 102.220,54

8/8




